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El presente estudio de tesis tiene como objetivo facilitar el proceso de 
toma de decisiones en cuanto a factibilidad, rentabilidad, calidad y 
operatividad del proyecto: “Condominio Multifamiliar Primavera “, de 
Trujillo en base a una metodología adecuada basada en el análisis de 
variables de riesgo. 
La mencionada metodología estará sustentada con la utilización del 
software “@RISK”, el cual es una herramienta analítica que ayuda a 
ejecutivos, analistas y/o otros a tomar decisiones. Para la aplicación del 
programa “@RISK”, se ha contado con el expediente técnico de la obra 
Condominio Multifamiliar Primavera, proyecto de la empresa Grupo MCH 
Inmobiliaria, cuya ubicación es la ciudad de Trujillo, provincia de Trujillo, 
departamento de La Libertad. 
El expediente técnico nos proporcionó: el presupuesto total del proyecto, 
el análisis de precios unitarios, , gastos generales, los cuales fueron datos 
necesarios para poder obtener un flujo de caja, cuya finalidad es ubicar, 
clasificar e interpretar variables de riesgo (supuestos) para su posterior 
introducción en el programa, tal que estas variables de riesgo financiero 
tendrán una distribución particular. De la misma manera se adicionaran al 
programa los indicadores financieros (pronósticos), para luego ejecutar el 
programa y obtener resultados reflejados en gráficos, que mediante una 
interpretación adecuada se obtuvieron conclusiones que determinaron la 
rentabilidad de proyecto en estudio. 
Cabe señalar que para el análisis de la rentabilidad del proyecto, se tuvo 
en cuenta los siguientes indicadores financieros: el Valor Actual Neto y la 
Tasa Interna de retorno. De tal forma estos indicadores financieros luego 
de la aplicación del programa, se reflejaran en histogramas de frecuencia 
donde se medirán los porcentajes de riesgo y en cuadros de sensibilidad 
donde se ubicarán las variables de riesgo financiero con mayor incidencia. 
Lo que permitió llegar a conclusiones importantes tales como las 
siguientes: (i) Los resultados obtenidos en el presente estudio se 
cuantifican en 2,6 % de riesgo del accionista para el óptimo 
financiamiento de S/. 1’500.000 del Banco de Crédito y S/. 500.000 para 
el Banco Continental y recursos propios que hacen una inversión total  de 
S/.3’904.326.(ii) El análisis de riesgo financiero tiene una relación muy 
evidente con la mejor toma de decisiones en organizaciones como la 





This thesis study aims to facilitate the process of decision making in terms 
of feasibility, effectiveness, quality and operability of the project: 
“Condominium Multifamily Spring”, Trujillo based on an appropriate 
methodology based on the analysis of risk variables. 
The aforementioned methodology will be supported with the use of 
"@RISK” software, which is an analytical tool that helps executives, 
analysts and / or others to make decisions. For the application of "@RISK 
" program has received technical dossier of the work Condominium 
Multifamily Spring, company project MCH Real Estate Group, whose 
location is the city of Trujillo, Trujillo Province , Department of La Libertad. 
The technical dossier provided us the total project budget , analysis of unit 
prices , general expenses, which were necessary data to obtain a cash 
flow , which aims to locate , classify and interpret risk variables ( 
assumptions ) to subsequent introduction into the program so that these 
variables have a particular financial risk distribution. Likewise will be added 
to the program’s financial indicators (forecasts) and then run the program 
and get reflected in graphic results that by a proper interpretation 
conclusion that determined the profitability of the project under 
consideration were obtained. 
Note that for the analysis of the profitability of the project, the following 
financial indicators were taken into account: the Net Present Value and 
Internal Rate of Return. Thus this financial indicator after the 
implementation of the program is reflected in histograms where the 
percentages of risk are measured and sensitivity tables where the 
variables of financial risk of greater impact will be located. What allowed 
reaching important conclusions such as the following: (i) the results 
obtained in this study am quantified by 2.6 % risk of shareholder financing 
for optimal S /. 1,500,000 Bank of Credit and S /. 500,000 for the 
Continental Bank and resources that make a total investment of S / 
.3’904.326. (ii) The financial risk analysis has a very clear link to better 
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La complejidad de los procesos internos propios de las empresas 
constructoras requiere que sus directivos adopten una estructura 
coherente de gestión que sirva de soporte interno para la toma de 
decisiones. Ya de por sí, el sector de la construcción engloba a un 
conjunto de actividades diversas marcadas por unos patrones comunes 
que las vinculan a la ejecución de obras, la fabricación de elementos 
incorporables, así como tareas auxiliares englobando tanto actividades 
industriales puras como de servicios. 
El estudio y manejo de los riesgos es un tema muy novedoso para la 
gestión en la construcción, sin embargo a escala mundial de alguna u otra 
manera, las entidades, negocios y grandes empresas han venido 
desarrollando planes, programas y proyectos tendientes a darle un 
manejo adecuado a los mismos, con el fin de lograr de la manera más 
eficiente el cumplimiento de sus objetivos y estar preparados para 
enfrentar cualquier contingencia que se pueda presentar. 
En este estudio se presenta una metodología adecuada para el Análisis 
de Riesgo Financiero. Se detalla la propuesta metodológica propiamente 
dicha, con su objetivo general, su fundamentación, así como las etapas 
que la componen para que las administraciones puedan identificar, 
analizar y manejar permanentemente los riesgos en materia de Control 







1.1 Antecedentes y Justificación del Problema  
 
1.1.1 Antecedentes 
El Análisis y Gestión de Riesgos se han vuelto indispensables en el 
Desarrollo Sustentable en la actualidad, podemos decir que el Análisis de 
Riesgos es una herramienta muy importante para la investigación y 
sistematización del ordenamiento de datos vitales, sin embargo, se puede 
decir que tendrá mayor relieve hasta convertirse en inevitable como 
respuesta a las exigencias de las sociedades contemporáneos en 
aspectos tan esenciales como los reglamentarios, medioambientales, 
gubernamentales, económicos e industriales, con el fin primordial de 
proteger al hombre. Así tenemos algunos estudios realizados con 
anterioridad donde el análisis de riesgo ha sido usado como herramienta 
principal para la obtención de resultados y conclusiones con el fin de 
tomar decisiones acertadas para el mejoramiento de los proyectos. 
Como primer antecedente se tiene el estudio: “Proyecto hidroeléctrico 
“Los Negros” mediante la utilización del método probabilístico 1  y el 
método según el Project Management Institute  (PMI) para disminución 
del riesgo financiero”,   Lic.  Mario Rojas Mejía.  Cesar Chaves Álvarez,             
2009, Universidad Pontifica Universidad Javeriana. 
En el análisis: Se realizó el análisis de riesgo del encargándose de este 
proyecto la Empresa de Servicio Públicos de Heredia S.A (E.S.P.H. S.A) 
en asociación con “Inversiones Nerja de San José S.A.” 
El análisis mediante el método probabilístico, se basó en la creación de 
diferentes escenarios de riesgo, además estos escenarios tuvieron como 
único indicador financiero a la Tasa interna de Retorno.  
El análisis de riesgo según el PMI, se realizó de manera superficial, 
debido a la complejidad de manejo de variables financieras en el campo 
de la generación energética, y dicho análisis se realizó mediante los 
                                                          
1
 Los métodos probabilísticos son aquellos que se basan en el principio de 
equiprobabilidad. Es decir, aquellos en los que todos los individuos tienen la misma 
probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra y, consiguientemente, 
todas las posibles muestras de tamaño tienen la misma probabilidad de ser elegidas. 
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cuatro procesos según el PMI: Identificación del Riesgo, Cuantificación del 
Riesgo, Desarrollo de Respuesta al Riesgo y Control de Respuesta al 
Riesgo.  
Se concluye que, para el estudio 1 el riesgo va más ligado al aspecto 
financiero, ya que es un proyecto financiado y donde participan dos 
socios. Esto quiere decir que el mal desarrollo del proyecto afecta tres 
partes: ESPH S.A., el socio y el Proyecto. No obstante, no hay que dejar 
afuera los aspectos técnicos, ambientales y sociales, ya que estos son los 
que definen una alta o baja rentabilidad, e inclusive la aprobación o no 
aprobación de la implementación del proyecto. Es por esta razón que se 
planteó el análisis de este caso, ya que nos presenta el riesgo en un 
proyecto financiado. 
Como segundo antecedente: “Análisis de Riesgos Financieros del 
Proyecto: Soluciones Informáticas de Compugroup a través del programa 
CrystalBall”, Luis Arturo Villegas De Bedout, Carlos Mauricio Meza Osorio, 
2010, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
En el análisis: Para realizar el análisis de los riesgos financieros se 
procedió a elaborar un análisis de sensibilidad; se construyeron 
escenarios de evaluación enmarcados en un análisis determinístico y, 
utilizando el programa CrystalBall, se ejecutaron una serie de 
simulaciones que permitieron mostrar, de manera más práctica, el impacto 
de las diferentes variables en el resultado de la evaluación del proyecto, 
concluyendo en que es un proyecto altamente rentable, a pesar de que su 
flujo neto de efectivo arroja un valor actual neto (VAN) con una desviación 
alta. 
Como tercer antecedente: “Análisis de riesgo en Proyectos de 
Inversiones, utilizando el método de la Simulación”, Flavio Raffo Pacheco, 
2011, Universidad Nacional de Trujillo. 
En el análisis: El mismo se realiza con el objetivo de analizar el riesgo en 
la evaluación de proyectos de inversiones, utilizando el método de la 
Simulación, tomando como referencia el proyecto titulado “Montaje de una 
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planta recuperadora de CO2 en el CAI: Antonio Sánchez” y utilizando 
como herramienta el paquete de Programa SIMINV versión 3.0. 
Este método permite evaluar un proyecto ante multitud de escenarios 
diferentes, y obtener así una distribución completa de los resultados del 
proyecto, que permitiría determinar no sólo el valor medio esperado de su 
rendimiento, sino también obtener una medida de su riesgo. Ello 
posibilitaría enfrentar al analista de inversiones con las diferentes 
probabilidades de obtener distintos valores del rendimiento de una 
inversión. En este sentido el método de la Simulación ofrece una base 
excelente para tomar decisiones, ya que el analista de inversiones puede 
considerar una continuidad de alternativas riesgo – rendimiento en lugar 
de un estimado puntual. 
Esto constituiría a nuestro juicio un paso de avance importante en relación 
con el método planteado en las metodologías ramales, por tanto, el mismo 
sería de gran utilidad para el trabajo de algunos organismos como 
MINVEC, CITMA, y el sector empresarial en general. 
En tal sentido, los estudios anteriores sirven de material de consulta para 
los que deseen profundizar el estudio respecto a las estrategias 
necesarias que permitan disminuir el riesgo financiero y de tal forma lograr 
ventajas en el manejo del capital, el financiamiento y la rentabilidad, 
situación que cobra cada día mayor vigencia, especialmente para la 
pequeña y mediana empresa considerada hoy en día como una 
alternativa de desarrollo de nuestro país. 
 
1.1.2 Justificación 
Este estudio está plenamente justificado porque en la industria de la 
construcción no existe un sistema estructurado de como poder conocer el 
cálculo de riesgo de un proyecto inmobiliario, este estudio contribuye a 
encontrar  una manera a cómo solucionar este problema. 
La empresa tuvo la necesidad de calcular el riesgo de inversión en 
proyectos inmobiliarios, porque tiene una nutrida competencia en la 
región, dada esta competencia la empresa quiere determinar en cual 
5 
inversión tendrá la menor incidencia de riesgo, para que así su inversión 
no se vea afectada. 
El tesista tiene un interés expreso en conocer temas de riesgos 
financieros, económicos, en los proyectos de edificación. El tesista tiene 
interés porque con ello se nutrirá de nuevos conocimientos. 
 La implantación de este estudio se convertirá en una sólida garantía de 
seguridad y fiabilidad no sólo para los accionistas y terceros interesados, 
sino también para el conjunto del mercado, al transmitir a los clientes una 
mayor seguridad sobre los productos, servicios y sobre toda la gestión 
empresarial en general. 
Existe en Trujillo una alta competencia en el mercado inmobiliario de 
viviendas, sin embargo, también existen riesgos en la inversión por parte 
de los promotores, estas empresas constructoras tienen la gran necesidad 
ahora más que nunca de disminuir el riesgo de inversión en el mercado 
inmobiliario, por otro lado no existe una metodología para poder 
determinar los riesgos inherentes a los negocios inmobiliarios que les 
permita a estas empresas en competencia en atenuar o mitigar los 
riesgos. 
La empresa constructora promotora del proyecto Empresa  Grupo MCH 
Inmobiliaria, tiene un interés perentorio para determinar la posibilidad y 
probabilidad más certera en sus inversiones en los negocios inmobiliarios. 
 
1.2 Formulación del Problema  
¿Cómo calcular la  incidencia del riesgo financiero con el propósito de 
influir favorablemente  en la optimización económica  del Proyecto 






1.3 Objetivos  
 
1.3.1 Objetivos Generales 
Determinar la incidencia que tiene el Riesgo financiero en la optimización 
del resultado económico en el proyecto Condominio multifamiliar 
“PRIMAVERA” en la ciudad de Trujillo. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
1. Identificar, clasificar e interpretar las variables de riesgo que 
podrían afectar al Proyecto Inmobiliario Condominio multifuncional 
“PRIMAVERA” en la ciudad de Trujillo. 
2. Determinar el riesgo del proyecto en diferentes escenarios 
aplicando  el software @RISK. 
3. Establecer los resultados económicos del proyecto  inmobiliario, 
Condominio    multifamiliar “PRIMAVERA”. 
 
4. Relacionar el riesgo financiero con la optimización del resultado 





Por tratarse de un estudio de investigación aplicada y descriptiva, esa 
tesis no tiene hipótesis explicativa; producto de la explicación del 
conocimiento se encontrarán los resultados de uso relevante. 
1.4.1 Definición de las Variables  
Variable independiente : Optimización Económica (O1) 
Variable dependiente  : Riesgo Financiero (O2) 
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1.4.2 Definiciones Conceptuales  
 
 Análisis: La acción y el efecto de identificar, distinguir y clasificar 
diferentes aspectos integrantes de un campo de estudio, 
examinando qué relaciones guardan entre ellos y como quedaría 
modificado el conjunto si se eliminara o se añadiera algún aspecto 
a los previamente identificados. 
 Riesgo: Se define como riesgo toda posibilidad de ocurrencia de 
aquella situación que pueda entorpecer el normal desarrollo de las 
funciones y actividades de una empresa que impidan el logro de 
sus objetivos, en cumplimiento de su misión y su visión. Se refiere 
a la variabilidad de los beneficios esperados por los inversionistas. 
 Relevante: Es la acción de levantar, alzar, erguir, reconfortar, 
restablecer. Se forma con el prefijo intensivo re y el verbo levare. 
 Probabilidad: La posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede 
ser medida con criterios de frecuencia o teniendo en cuenta la 
presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el 
riesgo, aunque éste no se haya presentado nunca. 
 Distribución de probabilidad: Un conjunto de todos los sucesos 
posibles y sus probabilidades asociadas. 
 Impacto: Consecuencias que puede ocasionar a la organización la 
materialización del riesgo. Puede ser medida a través de niveles 
que van desde lo insignificante hasta lo catastrófico. 
 Variable: es la cualidad o cantidad medible que se estudia de las 
unidades de análisis y que varían de una unidad a otra. Por 
ejemplo: edad, ingreso de un individuo, sexo, cantidad de lluvia 
caída, etc. 
 Variables cualitativas: son las variables medidas en escala 
nominal u ordinal, ya que la característica que miden de la unidad 
de análisis es una cualidad. 
 Variables cuantitativas: son las variables medidas en escala 
intervalar, puesto que lo que miden es una cantidad.  
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 Supuestos: Un valor estimativo o una entrada en un modelo de 
hoja de cálculo. 
Se lleva a cabo a través de la generación aleatoria de valores de 
una distribución, los cuales representan los diferentes escenarios 
de cambio en los factores de riesgo.  
 Riesgo Financiero: Es el riesgo asociado a cualquier forma de 
financiación. El riesgo se puede entender cómo posibilidad de 
que los beneficios obtenidos sean menores a los esperados o 
de que no hay un retorno en absoluto. 
El riesgo financiero engloba la posibilidad de que ocurra 
cualquier evento que derive en consecuencias financieras 
negativas  
 Optimización económica: para identificar la optimización de la 
actividad económica, se estableció una correlación entre los 
resultados de los diferentes escenarios y sus resultados 
económicos. Se consideró el coeficiente de determinación  
como el modelo de contrastación de la hipótesis. Si este valor 
es mayor o igual a 0.95, significará la relevancia de la hipótesis. 
 
1.5  Marco Teórico 
 
1.5.1 Riesgo Financiero 
 
El riesgo financiero es asociado a la probabilidad de que ocurra un evento 
no deseado, en términos financieros se admite que el riesgo es una 
cualidad de las inversiones y de las operaciones financieras, en el tanto 
no existe certeza del cumplimiento de las condiciones pactadas en una 
inversión; así, cualquier elemento que atente contra el cumplimiento de 
las condiciones pactadas en un contrato financiero viene a ser un 
componente de riesgo. 
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En el riesgo financiero incluye la posibilidad de que los resultados 
financieros sean mayores o menores de los esperados. De hecho, habida 
la posibilidad de que los inversores realicen apuestas financieras en 
contra del mercado, movimientos de estos en una u otra dirección pueden 
generar tanto ganancias como pérdidas en función de la estrategia de 
inversión. Para referirse al riesgo asociado a cualquier forma de 
financiación. El riesgo puede se puede entender como posibilidad de que 
los beneficios obtenidos sean menores a los esperados o de que no hay 
un retorno en absoluto, por tanto, el riesgo financiero engloba la 
posibilidad de que ocurra cualquier evento que derive en consecuencias 
financieras negativas. Se ha desarrollado todo un campo de estudio en 
torno al riesgo financiero para disminuir su impacto en empresas, 
inversiones, comercio, etc. De esta forma cada vez se pone más énfasis 
en la correcta gestión del capital y del riesgo financiero. 
 
TIPOS DE RIESGOS FINANCIEROS  
 
Existen diferentes tipos de riesgo financiero atendiendo principalmente a 
la fuente del riesgo. Así podemos distinguir 4 grandes grupos: 
 
Riesgo de mercado 
El riesgo de mercado hace referencia a la probabilidad de que el valor de 
una cartera, ya se de inversión o de negocio, se reduzca debido al cambio 
desfavorable en el valor de los llamados factores de riesgo de mercado. 
Los cuatro factores estándar del mercado son: 
  Riesgo de tipos de interés: riesgo asociado al cambio en contra de los 
tipos de interés. 
  Riesgo cambiario (o riesgo divisa): es el riesgo asociado a los cambios 
en el tipo de cambio en el  mercado de divisas. 
 Riesgo de mercancía: riesgo asociado a los cambios en el precio de los 
productos básicos. 
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 Riesgo de mercado (en sentido estricto): en acepción restringida, el 
riesgo mercado hace referencia al cambio en el valor de instrumentos 
financieros como acciones, bonos, derivados, etc. 
Riesgo de crédito 
El riesgo de crédito deriva de la posibilidad de que una de las partes de 
un contrato financiero no realice los pagos de acuerdo a lo estipulado en 
el contrato. Debido a no cumplir con las obligaciones, como no pagar o 
retrasarse en los pagos, las pérdidas que se pueden sufrir engloban 
pérdida de principales, pérdida de intereses, disminución del flujo de caja 
o derivado del aumento de gastos de recaudación. 
 
Riesgo de liquidez 
El riesgo de liquidez está asociado a que, aun disponiendo de los activos 
y la voluntad de comerciar con ellos, no se pueda efectuar la 
compra/venta de los mismos, o no se pueda realizar el suficientemente 
rápido y al precio adecuado, ya sea para evitar una pérdida o para 
obtener un beneficio. Se pueden distinguir dos tipos de riesgo de liquidez: 
 
 Liquidez de activos: un activo no puede ser vendido debido a la falta de 
liquidez en el mercado (en esencia sería un tipo de riesgo de mercado). 
Ante esta falta de liquidez se puede ver un aumento, lo que lleva a que 
la operación se realice a un precio menos apropiado. 
 Liquidez de financiación: riesgo de que los pasivos no puedan ser 
satisfechos en su fecha de vencimiento o que solo se pueda hacer a un 
precio no adecuado. 
 
Riesgo operacional 
El riesgo operacional derivada de la ejecución de las actividades propias 
de una empresa o de comercio. Incluye una amplia variedad de factores 
como los relativos al personal, riesgo de fraude o debidos al entorno, 
entre el riesgo país o soberano es uno de los más influyentes. 
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DISMINUCIÓN DEL RIESGO FINANCIERO  
La eliminación del riesgo financiero no es posible pero si disminuir su 
impacto. Para ello, hay expertos en la selección de carteras y estrategias 
de negocio encaminadas únicamente a este fin. La primera forma para 
minimizar el riesgo es evaluando la rentabilidad de la inversión, teniendo 
en cuenta que, a mayor información que se tenga sobre lo que se quiere 
invertir, menor será el riesgo. 
Anticipando el futuro:  La captación de información es un elemento 
importante, ya que si sabes manejar esa información nos permitirá seguir 
una estrategia empresarial innovadora que nos ayudará a decidir sobre 
nuestros productos y servicios, reaccionar ante nuestra competencia, 
anticiparse a los cambios que se están produciendo en el mercado, en la 
tecnología, etc. 
Diversificando el riesgo: planeando un portafolio de inversiones que 
equilibre las operaciones de alta peligrosidad con las de alta seguridad. 
Evaluando los resultados obtenidos. 
Contando con una administración profesionalizada, es decir, altamente 
especializada en las nuevas tendencias del sistema financiero, podemos 
salir adelante ante estos riesgos. 
Utilizar herramientas para la gestión del riesgo financiero. 
Proteger determinados activos mediante la contratación de seguros. 
 
MEDICION DE RIESGOS FINANCIEROS  
 
La medición de riesgos es fundamental para una gestión adecuada de los 
mismos ya que, si las entidades son capaces de cuantificar sus riesgos, 
podrán gestionarlos (penalizarlos, restringirlos y limitarlos). Además  una 
medición precisa garantiza la solvencia de la entidad, aun en momentos 
de crisis, pues la base para establecer el nivel de capital a mantener en 
cada momento. 
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A su vez, una correcta cuantificación del riesgo exige previamente 
identificar y clasificar las distintas tipologías de riesgo descritas en el 
apartado anterior.  
Así las pérdidas por riesgo de mercado son causadas por bajadas de 
precios que están relacionadas con la oferta y la demanda de los  
mercados, bien sean estos de renta variable, de renta fija o de futuros y 
derivados. La magnitud de la perdida puede llegar a ser por la totalidad 
del importe invertid, en algunos casos incluso podría llegar a  ser mayor 
(ej. Apalancamiento, etc.), si bien por lo general es posible liquidar las 
posiciones antes, sin llegar a perder la totalidad de la inversión. El 
proceso de medición consistirá en estimar la magnitud de dichas pérdidas.    
 
1.5.2 Optimización del Resultado Económico  
El análisis financiero según Fornero (2009), es un método para establecer 
las  consecuencias financieras de las decisiones de negocios aplicando 
diversas técnicas que permiten seleccionar la información relevante, 
realizar mediciones y establecer conclusiones. 
El análisis Económico- Financiero, es un conjunto de técnicas utilizadas 
para diagnosticar la situación y perspectivas de la empresa con el fin de 
poder tomar decisiones adecuadas. Desde una perspectiva interna, el 
análisis y la correcta interpretación de los estados financieros representan 
un instrumento sumamente necesario para los ejecutivos del mundo 
contemporáneo, con fines de control y planificación, así como para la 
toma de decisiones.  
Asimismo, por lo general, muestra las debilidades y fortalezas que existen 
en la organización. 
Dentro del Análisis Económico- Financiero se debe definir los problemas 
de la empresa y sus causas. Es muy usual identificar la crisis de las 
empresas con causas relativas a la evolución general de la economía. O 
sea, se parte de la base de que estas crisis son de origen externas, como 
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son la Crisis General, cambios en el mercado, cambios tecnológicos, 
Inflación. 
No caben dudas de que la evolución negativa de los aspectos externos 
condiciona la marcha de cualquier empresa. Sin embargo, se trata de 
adaptarse o sacar el máximo provecho de ellos. Pero hay que reconocer 
que también se debe tener en cuenta la importancia de los problemas 
internos, que pueden ser solucionados por la propia empresa. 
La ausencia de un diagnóstico correcto es lo que impide afrontar puntos 
débiles que a medio plazo hunden a la empresa. El diagnóstico de la 
empresa es la consecuencia del análisis de todos los datos relevantes de 
la misma e informa de sus puntos débiles y fuertes. 
Para que el diagnostico sea útil debe: 
 Basarse en el análisis de todos los datos relevantes 
 Hacerse a tiempo 
 Ir acompañado de medidas correctivas adecuadas para solucionar 
los puntos débiles y aprovechar los fuertes. 
 Ser correcto 
El diagnostico día a día de la empresa es una herramienta clave, aunque 
no la única, Este ayuda a definir los objetivos de la mayoría de las 
empresas, que son: 
1. Sobrevivir: Seguir funcionando a lo largo de los años cumpliendo 
los compromisos adquiridos. 
2. Ser rentables: Obtener las utilidades suficientes para financiar 
adecuadamente las inversiones precisas. 
3. Crecer: Aumentar las utilidades y el valor de la empresa. 
El diagnostico debe ser elaborado de forma continuada para que los 
directivos conozcan en cada momento el estado en que se encuentra la 
empresa. 
Los métodos de análisis financiero consisten en simplificar las cifras 
financieras para facilitar la interpretación de su significado y de sus 
relaciones. Su empleo en forma apropiada, con juicio y precaución, 
combinados con la información de otras fuentes sobre el negocio, hace 
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posible el mejoramiento de las predicciones y norma la política 
administrativa sobre bases técnicas y con conocimiento de causa, 
además ayuda a establecer juicios útiles sobre los mismos. 
Los métodos de análisis no son instrumentos que puedan sustituir al 
pensamiento, ni a la experiencia acumulada, porque esta es la que afina 
los métodos. Ninguno puede dar una respuesta definitiva, más bien 
sugiere preguntas que están gobernadas por el criterio, que sirven de 
guía para la interpretación de las cifras. 
Los mismos se clasifican en: 
 Análisis Horizontal. 
 Aumento y disminuciones. 
 Tendencias. 
 Control del presupuesto. 
 Verticales. 
 Reducción de estados financieros a porcentajes. 
 Razones simples. 
 Razones estándares. 
Citaremos de forma enunciativa los métodos mencionados. 
 Análisis horizontal: Cuando se comparan datos analíticos de un 
período corriente con cálculos realizados en años anteriores. 
 Aumento y disminuciones: Consiste en comparar cifras 
homogéneas correspondientes a dos o más fechas de una misma 
clase de estados financieros. Al aplicar este procedimiento resultan 
los llamados estados financieros comparativos. Este método 
muestra los principales cambios sufridos en las cifras. 
 Tendencias: Se desarrolla mediante el ordenamiento cronológico 
de las cifras correspondientes al estudio. Es útil porque tiene la 
ventaja de considerar el factor tiempo. 
 Control del presupuesto: Método de análisis cuya base principal 
es el presupuesto, el cual es comparado con las cifras reales que 
se obtienen durante un período determinado de tiempo. 
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 Análisis vertical: Se hace referencia a la información financiera de 
un solo período contable, y pone al descubierto las influencias de 
una partida en otra. 
 Reducción de estados financieros a porcentajes: Este método 
consiste básicamente en determinar y asignar un valor de por 
ciento a cada cifra de los diversos rubros de los estados 
financieros, principalmente del balance general y el estado de 
resultado. Es decir, el valor porcentual que representan de los 
totales del activo, el pasivo, el capital y de las ventas netas en el 
estado de resultado. La utilización con propiedad de este método 
lleva a precisar la magnitud proporcional de cada una de las partes 
de un todo con relación al mismo. 
 Métodos de razones simples: Consiste en determinar las 
diferentes relaciones de dependencia que existen al comparar 
geométricamente las cifras de dos más conceptos que integran el 
contenido de los estados financieros. 
 Métodos de razones estándares: Consiste en establecer las 
bases de comparación para los resultados obtenidos en las 
razones simples. 
Por tal motivo, es necesario establecer cuál es el valor de la empresa en 
el momento de la decisión y a través de qué caminos puede aumentarse 
este valor (actuando sobre los recursos que se  emplean y los medios de 
financiamiento que se utilizan). El análisis financiero proporciona a los 
accionistas una medida del efecto esperado que tiene las decisiones 
estratégicas y de gestión en el valor de la empresa. 
El análisis financiero examina los costos y beneficios a precios de 
mercado y determina sus relaciones en términos de indicadores que 





COSTOS VARIABLES Y FIJOS: 
Los costos totales se subdividen en dos categorías: costos variables y 
costos fijos. 
Los primeros corresponden a todos aquellos gastos que se realizan en 
actividades que varían en proporción directa con el nivel de producción. 
Los costos fijos son aquellos que no varían con el nivel de producción en 
el corto plazo, porque derivan de inversiones fijas, maquinaria, equipo, 
etc., con una vida útil de varios años, o de contrataciones u obligaciones 
permanentes, como los costos de administración o el pago de impuestos 
sobre bienes inmuebles. 
 
COSTOS EN EFECTIVO Y NO EN EFECTIVO: 
Otra subdivisión importante de los costos totales se hace en términos de 
los costos "en efectivo", originados por las actividades que se pagan con 
dinero en efectivo, como ocurre con los jornales contratados o el pago por 
combustibles, y los costos "no en efectivo", representados por los aportes 
de recursos, como la mano de obra familiar, por ejemplo. Esta subdivisión 
es particularmente importante en el análisis de concesiones comunitarias, 
donde existen aportes de jornales, materiales y servicios propios de las 
comunidades. En las concesiones industriales, los costos no efectivos 
están representados por aportes en maquinaria y otros recursos propios, 
aunque en algunos casos se hacen efectivos por pagos o transferencias 
de un departamento a otro de la misma empresa. 
Debe ser claro que esta subdivisión es necesaria solo para efectos de 
análisis del flujo de fondos, para determinar los períodos de déficit y 
prever las necesidades de financiamiento externo. Por razones obvias, 
esta subdivisión no es apropiada para el análisis de rentabilidad 
financiera. 
 
INGRESOS EN EFECTIVO Y NO EN EFECTIVO: 
Los ingresos "en efectivo" son los que se perciben por la venta de bienes 
y servicios, en dinero en efectivo. Los ingresos "no en efectivo" están 
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constituidos por el valor de la producción aprovechada para consumo 
propio de las familias o de las empresas  
 
INDICADORES FINANCIEROS: 
Hay varios tipos de indicadores utilizados para el análisis financiero. En 
concesiones forestales es necesario recurrir a los indicadores basados en 
relaciones de los costos y beneficios actualizados, debido a los plazos 
largos de los análisis, en los cuales se experimentan cambios importantes 
en el valor del dinero a través del tiempo. Estos cambios implican 
necesariamente la actualización del flujo de costos e ingresos, para 
calcular los indicadores financieros, como el Valor Actual Neto (VAN), la 
relación Beneficio/Costo (B/C) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el 
Valor Esperado de la Tierra (VET), entre los más utilizados. 
 
1. Valor actual neto (VAN): 
Es el valor puesto al día de todos los flujos de caja esperados de un 
proyecto de inversión. Es igual a la diferencia entre el valor actual de los 
cobros menos el valor también actualizado de los pagos generados por el 
proyecto de inversión El tipo de interés al que se hace la actualización de 
los flujos de caja viene determinado por el riesgo del proyecto de 
inversión. 
Este valor refleja la suma de los beneficios netos actualizados, es decir la 
sumatoria de los beneficios actualizados menos los costos actualizados. 
Se calcula utilizando la siguiente fórmula: 
 
    ∑
  
      
 
   
    
Vt: representa los flujos de caja en cada periodo t.  
Io: es el valor del desembolso inicial de la inversión.  
n: es el número de períodos considerado.  
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El tipo de interés es k. Si el proyecto no tiene riesgo, se tomará como 
referencia el tipo de la renta fija, de tal manera que con el VAN se 
estimará si la inversión es mejor que invertir en algo seguro, sin riesgo 
especifico. En otros casos, se utilizará el coste de oportunidad.  
Cuando el VAN toma un valor igual a 0, k pasa a llamarse TIR (tasa 
interna de retorno). La TIR es la rentabilidad que nos está proporcionando 
el proyecto. 
 
2. Tasa Interna de retorno (TIR): 
La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad de una inversión, 
está definida como la tasa de interés con la cual el VAN es igual a cero. El 
VAN es calculado a partir del flujo de caja anual, trasladando todas las 
cantidades futuras al presente. Es un indicador de la rentabilidad de un 
proyecto, a mayor TIR, mayor rentabilidad. 
Se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de 
inversión. Para ello, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa de 
corte, el coste de oportunidad de la inversión (si la inversión no tiene 
riesgo, el coste de oportunidad utilizado para comparar la TIR será la tasa 
de rentabilidad libre de riesgo). Si la tasa de rendimiento del proyecto - 
expresada por la TIR- supera la tasa de corte, se acepta la inversión; en 
caso contrario, se rechaza. 
La tasa interna de retorno, es una herramienta o medida usada como 
indicador al cuantificar la eficiencia de una inversión determinada. Al 
contrario del VAN, que entrega como resultado una magnitud, la TIR 
entrega un porcentaje, por lo que muchos analistas lo prefieren, aunque 
es más preciso como indicador el VAN. 
En otras palabras, la TIR es la tasa compuesta de retorno anual que se 
puede ganar de una inversión. Por lo mismo, matemáticamente la TIR se 
calcula partiendo de la ecuación del VAN, haciendo este igual a cero y 
calculando "i" para este valor. 
Se considera que si la TIR es mayor que el costo del capital para un 
proyecto, este último entrega valor a la compañía. Desde otro punto de 
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vista, un proyecto es bueno siempre y cuando su TIR sea mayor al retorno 
a la inversión que se pueda obtener en inversiones alternativas, como por 
ejemplo depósitos a plazo. 
Hay otros factores importantes a considerar al usar esta herramienta, 
como con todos los estimadores matemáticos. Por ejemplo en el caso 
donde se evalúa entre dos proyectos mutuamente excluyentes, si uno de 
ellos tiene una inversión inicial mayor que el otro, puede ser que tenga 
una TIR menor, pero un mayor VAN, por lo que puede ser más 
conveniente el proyecto de mayor VAN. 
Por lo anterior es que si bien la tasa interna de retorno o TIR es el 
indicador preferido por los analistas a la hora de evaluar un proyecto, se 
debe usar en conjunto con el VAN para tomar una buena decisión, y no 
desechar un proyecto que pueda entregar mayores utilidades a la 
empresa. Es la tasa de actualización i que hace el VAN=0, es decir: 
∑
     
      
 
   
   
Dónde: 
 Bt= Beneficios en cada año 
 Ct= Costos en cada año 





















II. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
2.1 Material de Estudio  
2.1.1 Población y Muestra 
La población será igual a la muestra y este será el proyecto “Primavera” 
en la urbanización primavera, de la ciudad de Trujillo; porque el sujeto de 
análisis será el proyecto propiamente, de manera que  si tenemos un solo 
sujeto de análisis la población y la muestra serán iguales. 
 
2.2 Métodos  
2.2.1 Tipo de estudio  
Se usó el método inductivo y deductivo. Se usa el método inductivo 
porque esta metodología consistió en establecer enunciados universales 
ciertos a partir de la experiencia, esto es, ascender lógicamente a través 
del conocimiento científico, desde la observación de los fenómenos o 
hechos de la realidad a la ley universal que los contiene. Es decir, las 
investigaciones científicas comenzaron con la observación de los hechos, 
de forma libre y carente de prejuicios. Y se empleó el método deductivo 
porque la deducción, tanto si es axiomática como matemática, puede 
emplearse de manera que facilite el análisis estadístico y el contraste. Sin 
embargo, el deductivismo implica que la estadística y el conocimiento 
empírico es tan transitorio que no vale la pena y que un primer análisis 
deductivo puede proporcionar una mejor comprensión de un determinado 
fenómeno. Para resumir se emplearon consideraciones de contrastación 
subjetivas y objetivas en la medición de las variables con la finalidad y 
prueba de hipótesis. 
 
2.2.2 Diseño de la Investigación  
El presente es un estudio Descriptivo Correlacional, porque se pretende 
establecer la relación de asociación que existe entre las variables de 
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estudio: análisis de riesgo financiero y toma de decisiones eficaz. Este 
tipo de diseño se utiliza cuando se quiere demostrar qué relación tiene 
varias variables que se pueden obtener con una misma muestra. 
 
2.3 Instrumentos de recolección de datos 
2.3.1 Recolección de datos 
La información fue solicitada a la Gerencia de proyectos dela empresa 
Grupo MCH Inmobiliaria, quienes proporcionaron el expediente técnico del 
proyecto: “Condominio Multifamiliar Primavera”, cuya ubicación está en la 
ciudad de Trujillo, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. 
El expediente técnico consta de: un presupuesto, análisis de precios 
unitarios, gastos generales, precios de insumos y otros datos, para poder 
obtener un flujo de caja. 
 
2.3.2 Procedimiento y análisis de datos  
Para el procesamiento de datos, se parte del expediente técnico, cuya 
información será puesta en hojas de cálculo, en la cual desarrollaremos 
en los siguientes pasos. Es necesario recalcar que estas hojas de cálculo 
estén en un mismo archivo y así poder obtener una relación entre ellas. 
De tal manera estas hojas de cálculo serán pestañas del mismo archivo 
de Excel. A continuación los pasos a seguir: 
 
Paso 1:  
 De la lista de Precios de Recursos proporcionada del 
expediente técnico, se trasladan los precios a una hoja de 
cálculo en Excel (@RISK). 
Algunos de estos precios serán escogidos como Variables 





 Con la información del análisis de Precios Unitarios (P.U) 
procedente del expediente técnico, se realiza el mismo 
análisis de P.U en otra pestaña de Excel del mismo 
archivo, teniendo como enlace los Precios de la hoja de 
Excel anterior de Precios de Recursos. 
Se debe tener en cuenta que tanto los rendimientos, 
cuadrillas y cantidades de los recursos son los mismos del 
S10.  
De la misma forma que el paso 1, se seleccionarán 
variables de riesgo de tipo operativas. 
 
Paso 3: 
 De la misma forma que los pasos 1 y 2, los Gastos 
Generales (G.G) se trasladan a otra pestaña del mismo 
archivo, en nuestro caso los G.G representan el 2.52% y 
dicha pestaña será enlazada con la hoja del presupuesto 
total. 






 El presupuesto total del proyecto es también llevado a 
otra pestaña del mismo archivo, en este presupuesto 
están enlazadas las pestañas de los pasos 2 y 3, por lo 
tanto concluimos que los primeras tres pasos están 
enlazados al paso 4. 
En este paso seleccionaremos la primera variable de 




 Se elabora la pestaña de inversiones y financiamiento, en 
esta se detalla la participación del contratista y de los 
financiadores Banco de Crédito y Banco Continental, 
como variable de riesgo se tomara la cantidad a financiar 
por parte del Banco. 
 
Paso 6: 
 Se elabora la pestaña de Servicio de Deuda, en esta se 
detalla la tasa de interés a cobrar por parte de la entidad 
bancaria, el plazo de pago y por último los desembolsos 
mensuales que recibirá el contratista por parte del banco. 
Como variable de riesgo a analizar seleccionamos la tasa 
de interés    (variable de riesgo financiero). 
 
Paso 7: 
 Se elabora la pestaña Costo Promedio Ponderado de 
Capital, detallándose la participación en porcentaje de las 
partes que financian el proyecto y la tasa asumida por 
parte de estas, con estos datos obtenemos el costo 
promedio ponderado de capital, necesario para la 
obtención de los respectivos VAN. 
Como variable de riesgo a analizar seleccionamos la tasa 
de interés del contratista (variable de riesgo financiera). 
 
Paso 8: 
 Se elabora la pestaña de Estados De Ganancia Y 







 Se elabora la pestaña de Flujo de Caja, detallándose toda 
la información recabada en los pasos anteriores y la 
relación que hay entre ellos. 
Además incluyendo en ésta, el monto mensual a gastar 
en la obra, información proveniente del cronograma 
valorizado detallado en el expediente técnico. 
En esta pestaña de Excel encontramos los output 
elegidos: el VAN y la TIR, que son los resultados finales 
del análisis. Señalamos que estos outputs son resultados 
los pronósticos que dependen de las variables de riesgo 
que se analizaran mediante el software @RISK. 
Es importante resaltar que la elaboración de estas 
pestañas en la hoja de cálculo, tiene un fin específico y es 
relacionar las variables de riesgo (Supuestos) con los 
indicadores financieros (Pronósticos) para su ingreso al 
programa. Por lo tanto, es importante que las pestañas 
estén enlazadas ordenadamente y así la variación de 




2.3.3 Análisis de la información: 
 
En esta parte, se procede a la introducción de las variables de riesgo e 
indicadores financieros en el programa a través de las hojas de cálculo 
elaboradas  según los pasos descritos anteriormente. 
A dichas variables de riesgo, se les asignará una distribución de 
probabilidad específica según sea su comportamiento en la realidad; 
además, se incorporarán los rangos en los que fluctuará dicha variable. 
Mientras a los indicadores financieros, por tratarse de los resultados a 
evaluar, solo se les adicionara las unidades pertinentes.  
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Se hace énfasis que el programa @RISK trabaja con Microsoft Excel y se 
encuentra en una pestaña al final de la línea de comandos de Microsoft 
Excel. 
Para la introducción de las variables de riesgo en el programa @RISK, 
seleccionamos la opción: DEFINE DISTRIBUTION que está ubicada en la 
línea de comandos y el programa nos mostrara un cuadro donde 
ubicamos el nombre de la variable escogida, su tipo de distribución y sus 
rangos seleccionados. Para un mejor entendimiento de este proceso, las 




A. LISTA DE PRECIOS 
 
Se seleccionaran algunos precios de ciertos insumos, que a criterio propio 
pueden convertirse en potenciales variables de riesgo de TIPO 
ECONOMICO. 
Por lo tanto, tenemos a continuación las variables seleccionadas y su 
comportamiento dentro del programa para su posterior análisis. 
 PIEDRA CHANCADA DE ½". 
 PIEDRA GRANDE DE 8". 
 PIEDRA MEDIANA DE 6". 
 ARENA GRUESA. 
 CEMENTO PORTLAND TIPO I. 
 ARENA FINA. 
Es importante señalar la causa porque se eligieron estas variables para el 
análisis pertinente, estas son: 
 La importancia de los agregados para la producción de concreto en 
obra. 
 La dificultad de ubicar canteras que sean cercanas al lugar de la 
obra; por lo tanto, los precios tienen mucha variabilidad en el 
mercado. 
28 
La tendencia a la variación de precios del cemento portland por la 
ubicación de la obra. 
 
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" 
Gráfico N° 1: Distribución uniforme para Piedra Chancada ½” 
 
Elaboración: propia 
 En el gráfico 1, se observa la variable de riesgo PIEDRA 
CHANCADA DE 1/2" ya introducida en el programa, se le asigna una 
distribución uniforme cuya probabilidad de ocurrencia es igual para 
el rango de precios asignados. 








PIEDRA GRANDE DE 8" 
Gráfico N° 2: Distribución uniforme para Piedra Grande 8” 
 
Elaboración: propia 
 En el gráfico 2, se observa la variable de riesgo PIEDRA GRANDE  
DE 8" ya introducida en el programa, se le asigna una distribución 
uniforme cuya probabilidad de ocurrencia es igual para el rango de 
precios asignados. 









PIEDRA MEDIANA DE 6" 
Gráfico N° 3: Distribución uniforme para Piedra Mediana 6” 
 
Elaboración: propia 
 En el gráfico 3, se observa la variable de riesgo PIEDRA MEDIANA 
DE 6" ya introducida en el programa, se le asigna una distribución 
uniforme cuya probabilidad de ocurrencia es igual para el rango de 
precios asignados. 










Gráfico N° 4: Distribución uniforme para Arena Gruesa 
 
Elaboración: propia 
 En el gráfico 4, se observa a la variable de riesgo ARENA GRUESA 
ya introducida en el programa, se le asigna una distribución uniforme 
cuya probabilidad de ocurrencia es igual para el rango de precios 
asignados. El rango de precios asignados se encuentra entre los 









CEMENTO PORTLAND TIPO I 
Gráfico N° 5: Distribución normal para Cemento Portland tipo I 
 
Elaboración: propia 
 En el gráfico 5, se observa a la variable de riesgo CEMENTO 
PORTLAND TIPO I, se le asigna una distribución NORMAL cuya 
probabilidad de variación del precio es menor en tanto estos se 
alejen de la mediana (MEDIANA = precio del cemento en 
presupuesto S/.17.85).Entonces se concluye que existe un 90% de 
probabilidad de que el precio del cemento pueda variar entre 









Gráfico N° 6: Distribución uniforme para Arena Fina 
 
Elaboración propia 
 En el gráfico 6, se observa a la variable de riesgo ARENA FINA ya 
introducida en el programa, se le asignó una distribución uniforme 
cuya probabilidad de ocurrencia es igual para el rango de precios 
asignados. El rango de precios asignados se encuentra entre los 
S/.25.00 y  S/.30.00. 
 
De la misma manera se analiza la mano de obra como variable de riesgo, 
teniendo en cuenta el precio de la hora – hombre de: 






Es importante señalar la causa porque se eligieron estas variables para el 
análisis pertinente, estas son: 
 La dificultad de encontrar personal calificado requerido para el 
proyecto. 
 La posible variación del costo hora – hombre por causas externas, 
ejemplo: inminente incremento de jornal en construcción civil 
anunciado por el gobierno. 
 
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
 Gráfico N° 7: Distribución  Uniform para Operador de Equipo Liviano 
 
Elaboración: propia 
 En el gráfico 7, se observa a la variable de riesgo OPERADOR DE 
EQUIPO LIVIANO ya introducida en el programa, se le asigna una 
distribución Uniform cuya probabilidad de que el precio de la hora-
hombre aumente va disminuyendo conforme se aleja del precio 
actual. La forma de esta distribución está dada porque el precio 
actual de la hora-hombre que oscila entre 15,100 y 16,900; tienen la 
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misma oportunidad de acceso al precio por cuanto tienen la misma 
probabilidad de ocurrencia; aun cuando ese rango tiene un 
probabilidad de certividad de 90%. 
 
CAPATAZ 
Gráfico N° 8: Distribución Triangular Capataz 
 
Elaboración: propia 
 En el gráfico 8, se observa a la variable de riesgo CAPATAZ ya 
introducida en el programa, se le asignó una distribución triangular 
cuya probabilidad de que el precio de la hora-hombre aumente va 
disminuyendo conforme se aleja del precio actual. La forma de esta 
distribución está dada porque el precio actual de la hora-hombre 
difícilmente disminuya y que con poca probabilidad aumente a 
causa de algún factor en especial. Su máximo rango se encuentra 




Seguidamente se analiza el equipo y herramientas como variable de 
riesgo, teniendo en cuenta el precio de la  hora – máquina de: 
 CARGADOR FRONTAL  
 CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 yd3. 
 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3. 
 
Es importante señalar la causa porque se eligieron estas variables para el 
análisis pertinente, estas son: 
 La dificultad de encontrar maquinaria especializada para el 
proyecto. 
 La posible variación del costo hora – máquina por diversas causas, 
por ejemplo diferencia entre los costos de posesión y costos de 
operación de las empresa propietarias del equipo a alquilar, otro 
ejemplo seria desperfectos mecánicos con la máquina con que se 






 Gráfico N° 09: Distribución normal para Cargador Frontal 
 
Elaboración: propia 
 En el gráfico 09, se observa a la variable de riesgo CARGADOR 
FRONTAL ya introducida en el programa, se le asigna una 
distribución NORMAL cuya probabilidad de variación del precio es 
menor en tanto estos se alejen de la mediana (MEDIANA = precio 
del EQUIPO en presupuesto S/.180.00). 
 Entonces podemos concluir que existe un 90% de probabilidad de 











MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 
Gráfico N° 10: Distribución normal para Mezcladora de Concreto 9-11 P3 
 
Elaboración: propia 
 En el gráfico 10, se observa a la variable de riesgo MEZCLADORA 
DE CONCRETO 9-11 P3 ya introducida en el programa, se le 
asigna una distribución NORMAL cuya probabilidad de variación 
del precio es menor en tanto estos se alejen de la mediana 
(MEDIANA = precio del EQUIPO en presupuesto S/.31.00). 
 Entonces se concluye que existe un 90% de probabilidad de que el 
precio del cemento pueda variar entre S/.22.78 y S/.39.22. 
 
De esta manera concluimos con la introducción de las diferentes variables 






B. PRECIOS UNITARIOS 
 
En esta parte del análisis en la hoja de Excel de PRECIOS UNITARIOS, 
ubicaremos a las variables de riesgo de TIPO OPERACIONAL. 
Cabe señalar que en nuestro análisis de precios unitarios los rendimientos 
constituyen los principales riesgos, ya que una variación de estos puede 
afectar el P.U de algunas partidas y por supuesto el presupuesto en 
general del proyecto.  
Por lo tanto se tiene a continuación las variables seleccionadas y su 
comportamiento dentro del programa para su posterior análisis. 
 RENDIMIENTO DE CONCRETO PARA ZAPATA FC= 210 KG / 
CM 2. 
 RENDIMIENTO ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO EN 
COLUMNAS. 
 RENDIMIENTO ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA 
VIGAS. 
 RENDIMIENTO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA 
ALIGERADA. 
 RENDIMIENTO ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO – LOSA 
ALIGERADA. 
 RENDIMIENTO LADRILO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 
PARA TECHO ALIGERADO. 
 RENDIMIENTO MURO DE SOGA LADRILLO KING KONG CON 
CEMENTO ARENA MEZCLA 1=4. 
 RENDIMIENTO TARRAJEO EN INTERIORES CON CEMENTO 
ARENA 1-4. 
 RENDIMIENTO PISO DE PARQUETON CAPIRONA DE 10X60 
CM. 
 RENDIMIENTO SUM/INSTAL DE VIDRIOS 6 MM PARA 
VENTANA DE SISTEMA DIRECTO. 
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 RENDIMIENTO CLOSET DE MELAMINE. 
 RENDIMIENTO REPOSTEROS BAJO DE MELAMINE. 
 
RENDIMIENTO DE CONCRETO PARA ZAPATA FC = 210 KG/CM2 
Gráfico N° 11: Distribución lognormal rendimiento de concreto para zapata 
FC = 210 KG / CM 2 
 
               Elaboración: propia 
 En el gráfico 11, se observa a la variable de riesgo RENDIMIENTO 
DE CONCRETO PARA ZAPATA FC = 210 KG/CM2 ya introducida 
en el programa, se le asigna una distribución LOGNORMAL, la 
misma que identifica un valor de media de 1.5 metros cúbicos día y 
que el incremento del rendimiento tiene una alta probabilidad de 
ocurrencia hasta 1.6 metros cubico día y de ahí en adelante baja 




RENDIMIENTO ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO EN COLUMNAS 




En el gráfico 12, se observa a la variable de riesgo RENDIMIENTO 
ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO EN COLUMNAS ya introducida en 
el programa, se le asignó una distribución triangular cuya probabilidad de 
que el rendimiento de la habilitación de acero para columnas  aumente, va 
disminuyendo conforme se aleja del precio actual. La forma de esta 
distribución está dada porque el precio actual del rendimiento difícilmente 
disminuya y que con poca probabilidad aumente a causa de algún factor 






RENDIMIENTO ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS 
Gráfico N° 13: Distribución triangular acero estructural trabajado para 
vigas. 
 
                Elaboración: propia 
  En el gráfico 13, se observa a la variable de riesgo RENDIMIENTO 
ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS ya 
introducida en el programa, se le asignó una distribución triangular 
cuya probabilidad de que el rendimiento de la habilitación de acero 
trabajado para vigas aumente, va disminuyendo conforme se aleja 
del rendimiento actual. La forma de esta distribución está dada 
porque el rendimiento actual del difícilmente disminuya y que con 
poca probabilidad aumente a causa de algún factor en especial. Su 





RENDIMIENTO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA 
ALIGERADA 
Gráfico N° 14: Distribución rectangular encofrado y desencofrado para  
losa aligerada. 
 
               Elaboración: propia 
 En el gráfico 14, se observa la variable de riesgo RENDIMIENTO 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA ALIGERADA ya 
introducida en el programa, se le asigna una distribución 
rectangular cuya probabilidad de ocurrencia es igual para el rango 
de valores asignados  
El rango de valores asignados se encuentra entre los 13.00 y 15,5 






RENDIMIENTO ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO – LOSA 
ALIGERADA 
Gráfico N° 15: Distribución triangular acero estructural trabajado – losa 
aligerada. 
 
                Elaboración: propia 
 En el gráfico 15, se observa a la variable de riesgoRENDIMIENTO 
ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO – LOSA ALIGERADA ya 
introducida en el programa, se le asignó una distribución triangular 
cuya probabilidad de que el rendimiento de la habilitación de acero 
trabajado para vigas aumente, va disminuyendo conforme se aleja 
del rendimiento actual. La forma de esta distribución está dada 
porque el rendimiento actual del difícilmente disminuya y que con 
poca probabilidad aumente a causa de algún factor en especial. Su 






RENDIMIENTO LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 PARA 
TECHO ALIGERADO 
Gráfico N° 16: Distribución Pert ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 para 
techo aligerado. 
 
               Elaboración: propia 
 En el gráfico 16, se observa a la variable de riesgo RENDIMIENTO 
LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 PARA TECHO 
ALIGERADO  ya introducida en el programa. De conformidad al 
algoritmo Pert, el valor más probable identifica a 1600 und/día, 
siendo el rendimiento optimista 1750 unid/día, y el rendimiento 
pesimista 1450 und/día. La distribución de frecuencia Pert genera 
valores aleatorios conforme a la modulación incremental del 






RENDIMIENTO MURO DE SOGA LADRILLO KING KONG CON 
CEMENTO ARENA MEZCLA 1=4 
Gráfico N° 17: Distribución Pert muro de soga ladrillo King Kong con 
cemento arena mezcla 1=4 
 
               Elaboración: propia 
 En el gráfico 17, se observa a la variable de riesgoRENDIMIENTO 
MURO DE SOGA LADRILLO KING KONG CON CEMENTO 
ARENA MEZCLA 1=4 ya introducida en el programa. De 
conformidad al algoritmo Pert el valor más probable identifica a 
50und/día, siendo el rendimiento optimista 55 unid/día, y el 
rendimiento pesimista 45und/día. La distribución de frecuencia Pert 
genera valores aleatorios conforme a la modulación incremental del 






RENDIMIENTO TARRAJEO MURO EN INTERIORES 
Gráfico N° 18: Distribución Pert  tarrajeo muro en interiores. 
 
               Elaboración: propia 
 En el gráfico 18, se observa a la variable de riesgoRENDIMIENTO 
TARRAJEO MURO EN INTERIORES ya introducida en el 
programa. De conformidad al algoritmo Pert el valor más probable 
identifica a 14 m2/día, siendo el rendimiento optimista 15 m2/día, y 
el rendimiento pesimista 12 m2/día. La distribución de frecuencia 
Pert genera valores aleatorios conforme a la modulación 
incremental del rendimiento en la obra con criterios probables 
optimistas y pesimistas. Siendo el rango de valores más probable 







RENDIMIENTO PISO DE PARQUETON CAPIRONA DE 10X60 CM 
Gráfico N° 19: Distribución rectangular piso de parqueton capirona de 
10x60x60 cm.  
 
                   Elaboración: propia 
 En el gráfico 19, se observa la variable de riesgoRENDIMIENTO 
PISO DE PARQUETON CAPIRONA DE 10X60 CM ya introducida 
en el programa, se le asigna una distribución uniforme cuya 
probabilidad de ocurrencia es igual para el rango de valores 
asignados. El rango de valores asignados se encuentra entre los 







RENDIMIENTO SUM/INSTAL DE VIDRIOS DE 6MM PARA VENTANA 
DE SISTEMA DIRECTO 
Gráfico N° 20: Distribución triangular sum/instal de vidrios de 6mm para 
ventana de sistema directo. 
 
                Elaboración: propia 
 En el gráfico 20, se observa la variable de riesgoRENDIMIENTO 
SUM/INSTAL DE VIDRIOS DE 6MM PARA VENTANA DE 
SISTEMA DIRECTO ya introducida en el programa, se le asigna 
una distribución triangular cuya probabilidad de ocurrencia es igual 
para el rango de valores asignados. El rango de valores asignados 







RENDIMIENTO CLOSET DE MELAMINE 
Gráfico N° 21: Distribución triangular closet de melamine.
 
                Elaboración: propia 
 En el gráfico 21, se observa la variable de riesgo RENDIMIENTO 
CLOSET DE MELAMINE ya introducida en el programa, se le 
asigna una distribución triangular cuya probabilidad de ocurrencia 
es igual para el rango de valores asignados. El rango de valores 










RENDIMIENTO REPOSTEROS BAJO DE MELAMINE 
Gráfico N° 22: Distribución uniforme reposteros bajo de melamine. 
 
               Elaboración: propia 
 En el gráfico 22, se observa la variable de riesgo RENDIMIENTO 
REPOSTEROS BAJO DE MELAMINE ya introducida en el 
programa, se le asigna una distribución uniforme cuya probabilidad 
de ocurrencia es igual para el rango de valores asignados. El rango 










En esta parte del análisis en la hoja de Excel de PRESUPUESTO, 
ubicaremos a la variable  de riesgo de TIPO FINANCIERA. 
Entonces para nuestro análisis la única variable de riesgo es la Tasa de 
utilidad, dicha variable será unos de los indicadores para saber si el 
proyecto puede ser rentable o no.  
 
TASA DE UTILIDAD. 
Gráfico N° 23: DistribuciónUniform para la Tasa de Utilidad 
 
               Elaboración: propia 
 En el gráfico 23, se observa a la variable de riesgo 
UTILIDAD ya introducida en el programa, se le asigna 
una distribución UNIFORM, la probabilidad de 
ocurrencia para que la tasa de utilidad varíe (Utilidad del 
presupuesto = 12%) es mayor cuando dicha tasa tiende 
a disminuir y en menor caso cuando esta tiene una 
tendencia al aumento. 
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 En el rango mínimo (tasa 10.8%), se cuenta con una 
barrera de 10%, el cual es el porcentaje más común de 
utilidad en proyectos civiles. Entonces se concluye que 
la tasa tiene un gran porcentaje de ocurrencia entre el 
10.8% y 13.2%. 
 
D. GASTOS GENERALES 
 
En esta parte del análisis en la hoja de Excel de GASTOS GENERALES, 
ubicaremos a las variables de riesgo de TIPO ECONOMICO. A 
continuación las variables de riesgo seleccionadas: 
 ING. RESIDENTE. 
 ASISTENTE DE ING. RESIDENTE. 
 
Es importante señalar la causa porque se eligieron estas variables para el 
análisis pertinente, estas son: 
 La variación que podría experimentar los sueldos tanto para el 
ingeniero residente y el asistente de éste, a causa de factores 
externos. 
 
De esta forma al tomar como variables de riesgo estos sueldos, se está 
asumiendo un aumento de estos para nuestro análisis y poder saber con 







Gráfico N° 24: Distribución Normal para Ing. Residente 
 
               Elaboración: propia 
 En el gráfico 24, se observa a la variable de riesgo ING. 
RESIDENTE ya introducida en el programa, se le 
asigna una distribución NORMAL cuya probabilidad de 
variación del precio es menor en tanto estos se alejen 
de la mediana (MEDIANA = Sueldo del Ing. residente en 
presupuesto S/.2500). 
 Entonces se concluye que existe un 90% de 
probabilidad de que el sueldo pueda variar entre 







ASISTENTE DEL ING. RESIDENTE. 
Gráfico N° 25: Distribución Normal para Asistente del Ing. Residente 
 
                   Elaboración: propia 
 En el gráfico 25, se observa a la variable de riesgo ASISTENDE 
DEL ING. RESIDENTE ya introducida en el programa, se le asigna 
una distribución NORMAL cuya probabilidad de variación del precio 
es menor en tanto estos se alejen de la mediana (MEDIANA = 
Sueldo del  Asistente del Ing. residente en presupuesto 
S/.1500.00). 
 Entonces se concluye que existe un 90% de probabilidad de que el 








E. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 
En esta parte del análisis en la hoja de Excel de Inversiones y 
Financiamiento, ubicaremos a la variable  de riesgo de TIPO 
FINANCIERA. 
Entonces para nuestro análisis la única variable de riesgo es el 
financiamiento otorgado al contratista por medio del BANCO DE 
CREDITO Y BANCO CONTINENTAL. 
 
FINANCIAMIENTO BANCO DE CREDITO. 
Gráfico N° 26: Distribución Triangular para Banco de Crédito 
 
                   Elaboración: propia 
 En el gráfico 26, se observa a la variable de riesgo 
FINANCIAMIENTO ya introducida en el programa, se le asigna una 
distribución TRIANGULAR, y según nuestro grafico la cantidad 
financiada tendrá menos probabilidades de variar mientras se aleje 
de la cantidad estimada (S/.1’000.000). 
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FINANCIAMIENTO BANCO CONTINENTAL. 
Gráfico N° 27: Distribución Triangular para Banco Continental 
 
               Elaboración: propia 
 En el gráfico 27, se observa a la variable de riesgo 
FINANCIAMIENTO ya introducida en el programa, se le asigna una 
distribución TRIANGULAR, y según nuestro grafico la cantidad 
financiada tendrá menos probabilidades de variar mientras se aleje 
de la cantidad estimada (S/.1’000.000). 
 
 Podemos concluir que mientras nuestro proyecto sea conveniente 
para la entidad bancaria podemos contar con la cantidad estimada, 
esto quiere decir que nuestro financiamiento se encontrara en el 
rango de S/.931,600.00 a S/.1’068,400. 
Pero si no fuera el caso asumimos dentro del análisis un rango el 
cual nos permita tener también un análisis para la cantidad el 
financiamiento no estimado.  
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F. SERVICIO DE DEUDA 
 
En esta parte del análisis en la hoja de Excel de Servicio de Deuda, 
ubicaremos a la variable  de riesgo de TIPO FINANCIERA. 
Entonces para nuestro análisis la única variable de riesgo es la tasa de 
interés otorgado al contratista por medio del BANCO DE CREDITO y 
BANCO CONTINENTAL. 
 
TASA DE INTERES BANCARIA BANCO DE CREDITO. 
Gráfico N° 28: Distribución Pert para Tasa de Interés bancaria Banco de 
Crédito. 
 
                Elaboración: propia 
 En el gráfico 28, se observa a la variable de riesgo TASA DE 
INTERES BANCARIA BANCO DE CREDITO ya introducida en el 
programa. De conformidad al algoritmo Pert el valor más probable 
identifica a 10%, siendo el rendimiento optimista 9%, y el 
rendimiento pesimista 14%.La distribución de frecuencia Pert 
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genera valores aleatorios conforme a la modulación incremental del 
rendimiento en la obra con criterios probables optimistas y 
pesimistas. Siendo el rango de valores más probable al 90% de 
9.29% y 12.11 %. 
 
TASA DE INTERÉS BANCARIA BANCO CONTINENTAL. 
Gráfico N° 29: Distribución Pert para Tasa de Interés bancaria Banco 
Continental. 
 
              Elaboración: propia 
 En el gráfico 29, se observa a la variable de riesgo TASA DE 
INTERES BANCARIA BANCO CONTINENTAL ya introducida en el 
programa. De conformidad al algoritmo Pert el valor más probable 
identifica a 9.5%, siendo el rendimiento optimista 8.55%, y el 
rendimiento pesimista 11.00%.La distribución de frecuencia Pert 
genera valores aleatorios conforme a la modulación incremental del 
rendimiento en la obra con criterios probables optimistas y 
pesimistas. Siendo el rango de valores más probable al 90% de 
8.87% y 10.38 %. 
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G. COSTO PROMEDIO DE CAPITAL 
En esta parte del análisis en la hoja de Excel de Costo Promedio de 
Capital, ubicaremos a la variable  de riesgo de TIPO FINANCIERA. 
Entonces para nuestro análisis la única variable de riesgo es la TASA, que 
es la tasa en porcentaje de costo por capital propio. 
 
COSTO DE CAPITAL PROPIO. 
      Gráfico N° 30: Distribución Pert para tasa de costo por capital propio 
 
                   Elaboración: propia 
 En el gráfico 30, se observa a la variable de riesgoCOSTO DE 
CAPITAL PROPIO   ya introducida en el programa. De conformidad 
al algoritmo Pert el valor más probable identifica a 10.00%, siendo 
el rendimiento optimista9.00%, y el rendimiento pesimista 
15.00%.La distribución de frecuencia Pert genera valores aleatorios 
conforme a la modulación incremental del rendimiento en la obra 
con criterios probables optimistas y pesimistas. Siendo el rango de 
valores más probable al 90% de 9.29% y 12.98 %. 
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A continuación presentaremos un cuadro resumen de éstas variables, 
para luego continuar con el último paso en este análisis de la información. 






R01 PIEDRA CHANCADA DE ½". ECONOMICA UNIFORME 
R02 PIEDRA GRANDE DE 8". ECONOMICA UNIFORME 
R03 PIEDRA MEDIANA DE 6". ECONOMICA UNIFORME 
R04 ARENA GRUESA. ECONOMICA UNIFORME 
R05 CEMENTO PORTLAND TIPO I. ECONOMICA NORMAL 
R06 ARENA FINA. ECONOMICA UNIFORME 
R07 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO. ECONOMICA UNIFORM 
R08 CAPATAZ. ECONOMICA TRIANGULAR 
R09 CARGADOR FRONTAL ECONOMICA NORMAL 
R10 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 ECONOMICA NORMAL 
R11 RENDIMIENTO PARA ZAPATA FC=210 KG/CM2 OPERACIONAL LOGNORMAL 
R12 
RENDIMIENTO ACERO ESTRUCTURAL 
TRABAJADO EN COLUMNAS 
OPERACIONAL TRIANGULAR 
R13 RENDIMIENTO ACERO ESTRUCTURAL 
TRABAJADO PARA VIGAS  
OPERACIONAL TRIANGULAR 
R14 
RENDIMIENTO ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO EN LOSA ALIGERADA 
OPERACIONAL RECTANGULAR 
R15 
RENDIMIENTO ACERO ESTRUCTURAL 
TRABAJADO – LOSA ALIGERADA 
OPERACIONAL TRIANGULAR 
R16 
RENDIMIENTO LADRILLO HUECO DE ARCILLA 










RENDIMIENTO MURO DE SOGA LADRILLO KING 
KONGCON CEMENTO ARENA MEZCLA 1=4 
OPERACIONAL PERT 
R18 




RENDIMIENTO PISO DE PARQUETON 
CAPIRONA DE 10X60 CM 
OPERACIONAL RECTANGULAR 
R20 
RENDIMIETO SUM/INSTAL DE VIDRIOS DE 6MM 
PARA VETANA DE SISTEMA DIRECTO 
OPERACIONAL TRIANGULAR 
R21 RENDIMIENTO CLOSET DE MELAMINE OPERACIONAL TRIANGULAR 
R22 RENDIMIENTO REPOSTEROS BAJO DE 
MELAMINE 
OPERACIONAL UNIFORME 
R23 TASA DE UTILIDAD. FINANCIERA UNIFORME 
R24 ING. RESIDENTE. ECONOMICA NORMAL 
R25 ASISTENTE DE ING. RESIDENTE. ECONOMICA NORMAL 
R26 FINANCIAMIENTO BANCO DE CREDITO. FINANCIERA TRIANGULAR 
R27 FINANCIAMINTO BANCO CONTINENTAL FINANCIERA TRIANGULAR 
R28 TASA DE INTERES BANCARIA BANCO DE 
CREDITO 
FINANCIERA PERT 
R29 TASA DE INTERES BANCARIA BANCO 
CONTINENTAL 
FINANCIERA PERT 
R30 COSTO DE CAPITAL PROPIO FINANCIERA PERT 
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Una vez terminado el proceso de introducción de las variables de riesgo 
continuamos con el proceso de selección de los Indicadores Financieros, 
dichos indicadores nos proporcionaran la información necesaria para las 
conclusiones del proyecto. De esta manera nuestros indicadores son los 
siguientes: 
 VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO (VANE). 
 VALOR ACTUAL NETO DE FINANCIAMIENTO (VANF). 
 VALOR ACTUAL NETO DEL ACCIONISTA (VANA). 
 TASA INTERNA DE RETORNO ECONOMICA (TIRE). 
 TASA INTERNA DE RETORNO DE FINANCIAMIENTO 
(TIRF). 
 TASA INTERNA DE RETORNO DEL ACCIONISTA (TIRA). 
 
Ahora tenemos los indicadores (Pronósticos) y por tratarse de variables 
que se originan de la interacción de las anteriores variables de riesgo 
(Supuestos), solo tenemos que agregarlas en el programa como: DEFINE 
DISTRIBUTION. Luego de darles la opción el programa brinda una 
ventana en la cual se agregan las unidades corresponden a los 
indicadores económicos. 
 
VALOR ACTUAL NETO (VANE) 
Gráfico N° 31: Definición del pronóstico para el VANE. 
 
               Elaboración: propia 
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VALOR ACTUAL NETO DE FINANCIAMIENTO (VANF) 
 Gráfico N° 32: Definición de pronóstico para el VANF 
 
              Elaboración: propia 
 
VALOR ACTUAL NETO DEL ACCIONISTA (VANA) 
Gráfico N° 33: Definición de pronóstico para el VANA 
 
              Elaboración: propia 
 
TASA INTERNA DE RETORNO ECONOMICA (TIRE) 
 Gráfico N° 34: Definición de pronóstico para el TIRE 
 
             Elaboración: propia 
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TASA INTERNA DE RETORNO DE FINANCIAMIENTO (TIRF) 
Gráfico N° 35: Definición de pronóstico para el TIRF 
 
          Elaboración: propia 
 
TASA INTERNA DE RETORNO DEL ACCIONISTA (TIRA) 
Gráfico N° 36 Definición de pronóstico para el TIRA 
 
           Elaboración: propia 
De esta forma concluimos con en análisis de la información, donde se 
realizó la introducción de las variables de riesgo y los indicadores 
financieros, recalcando que para la correcta ejecución del programa estas 
variables deben de estar relacionadas unas con otras a través de las 
hojas de Excel elaboradas. 
A continuación se procede a ejecutar el programa y luego a hacer el 
análisis correspondiente de los resultados arrojados, para luego proceder 




3.1  Resultados Cualitativos 
 
Estos resultados cualitativos están basados en los aspectos dados en la 
matriz AMA y mediante el programa @Risk. Teniendo en cuenta estas 
observaciones se procedió a ubicar la respectiva probabilidad e impacto 
con sus respectivos niveles teniendo como base los ítems de la tabla 4. 







R01 ECONOMICA UNIFORME RARO  MODERADO 
R02 ECONOMICA UNIFORME RARO FUERTE 
R03 ECONOMICA UNIFORME RARO FUERTE 
R04 ECONOMICA UNIFORME PROBABLE MODERADO 
R05 ECONOMICA NORMAL PROBABLE SIGNIFICANTE 
R06 ECONOMICA UNIFORME PROBABLE FUERTE 
R07 ECONOMICA TRIANGULAR PROBABLE MODERADO 
R08 ECONOMICA TRIANGULAR CASI SEGURO FUERTE 
R09 ECONOMICA NORMAL CASI NULO(1) FUERTE(3) 
R10 ECONOMICA NORMAL PROBABLE(3) INSIGNIFICANTE(1) 
R11 ECONOMICA NORMAL PROBABLE(3) MODERADO(2) 








R13 OPERACIONAL TRIANGULAR RARO(2) FUERTE(3) 
R14 OPERACIONAL TRIANGULAR PROBABLE(3) FUERTE(3) 
R15 OPERACIONAL RECTANGULAR RARO(2) MODERADO(2) 
R16 OPERACIONAL TRIANGULAR PROBABLE(3) MODERADO(2) 
R17 OPERACIONAL PERT CASI NULO(1) INSIGNIFICANTE(1) 
R18 OPERACIONAL PERT CASI NULO(1) INSIGNIFICANTE(1) 
R19 OPERACIONAL PERT RARO(2) INSIGNIFICANTE(1) 
R20 OPERACIONAL RECTANGULAR PROBABLE(3) INSIGNIFICANTE(1) 
R21 OPERACIONAL TRIANGULAR PROBABLE(3) INSIGNIFICANTE(1) 
R22 OPERACIONAL TRIANGULAR RARO(2) MODERADO(2) 
R23 OPERACIONAL UNIFORME RARO(2) MODERADO(2) 
R24 FINANCIERA LOGNORMAL CASI SEGURO(4) SIGNIFICANTE(4) 
R25 ECONOMICA NORMAL PROBABLE(3) FUERTE(3) 
R26 ECONOMICA NORMAL PROBABLE(3) FUERTE(3) 
R27 FINANCIERA TRIANGULAR CASI SEGURO(4) SIGNIFICANTE(4) 
R28 FINANCIERA TRIANGULAR PROBABLE(3) SIGNIFICANTE(4) 
R29 FINANCIERA PERT CASI SEGURO(4) FUERTE(3) 
R30 FINANCIERA PERT PROBABLE(3) SIGNIFICANTE(4) 
Elaboración: propia 
 Luego se procederá a conformar la tabla 4 con las variables de 
riesgos y las respectivas probabilidades e impactos para estas. 
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Tabla 4: Probabilidad e impacto para las variables de riesgo 
  IMPACTO 
Probabilidad 
Insignificante Moderado Fuerte Significante 










  (R27) 
Probable 3 
3(R09)(R20) 




(R23) 6 8 
Casi nulo 1 
1(R17)(R18) 2 3 4 
Elaboración: propia 
 
 Se observa la clasificación de las variables de riesgo de acuerdo a 








3.2  Resultados Cuantitativos 
 
3.2.1 Resultados del Flujo de Caja: 
En primer lugar para nuestro flujo de caja se obtuvieron los 
siguientes escenarios: 
ESCENARIO 1  
 Un valor actual neto económico de: S/.91, 146 nuevos soles. 
 Un valor actual neto de financiamiento de: S/. - 40,712 nuevos 
soles. 
 Un valor actual neto del accionista de: S/.50, 433 nuevos soles. 
 Una tasa interna de retorno económico de: 11,97% 
 Una tasa interna de retorno de financiamiento de: 11,56%. 
 Una tasa interna de retorno del accionista de: 12,38%. 
 
ESCENARIO 2 
 Un valor actual neto económico de: S/.89, 999 nuevos soles. 
 Un valor actual neto de financiamiento de: S/. -42,006 nuevos 
soles. 
 Un valor actual neto del accionista de: S/.49, 993 nuevos soles. 
 Una tasa interna de retorno económico de: 11,97% 
 Una tasa interna de retorno de financiamiento de: 11,71%. 
 Una tasa interna de retorno del accionista de: 12,23%. 
 
ESCENARIO 3 
 Un valor actual neto económico de: S/.92, 293 nuevos soles. 
 Un valor actual neto de financiamiento de: S/.- 39,418 nuevos 
soles. 
 Un valor actual neto del accionista de: S/.52, 875 nuevos soles. 
 Una tasa interna de retorno económico de: 11.97% 
 Una tasa interna de retorno de financiamiento de: 11.41%. 
 Una tasa interna de retorno del accionista de: 12.54%. 
70 
Se hace mención que estos resultados proceden de la hoja de cálculo 
elaborada en los pasos anteriormente nombrados. 
3.2.2 Resultados de los Indicadores Financieros: 
Estos resultados se obtuvieron de la ejecución del programa. Cabe 
mencionar que se ejecutó el programa con una cantidad de 1,000 
simulaciones, simulaciones seleccionadas por el propio programa a través 
del método de LatinHypercube. 
De esta manera se obtienen histogramas de frecuencia donde se puede 
percibir los riesgos acumulados de los diferentes indicadores financieros, 
para luego realizar su posterior análisis. 
A continuación se presenta los respectivos gráficos de riesgo 















3.2.2.1  Valor Actual Neto Económico 
 
Gráfico N° 37: Probabilidad de riesgo para el VANE 
 
     Elaboración: propia 
 En el gráfico 37, se observa la probabilidad de ocurrencia para los 
diferentes valores del VANE, señalando que las columnas de rojo  
nos indican que las probabilidades de ocurrencia para todos los 
valores actuales son positivos de manera que si la inversión del 
proyecto fuera el 100% con recursos propios no habría riesgo 
teórico.  
 Para alcanzar una VANE de S/ 125.900 a menos se logra con una 







Gráfico N° 38: Sensibilidad de riesgo para el VANE 
 
Elaboración: propia 
 En el gráfico 38 de sensibilidad, se observa las variables de riesgo 
con mayor incidencia para la obtención VANE. Se observa que la 
mayor incidencia ocurre es la utilidad con un 0.85 y la tasa de costo 











3.2.2.2 Valor Actual Neto de Financiamiento 
 
Gráfico N° 39: Probabilidad de riesgo para el VANF 
 
Elaboración: propia 
 En el gráfico 39, se observa la probabilidad de ocurrencia para los 
diferentes valores del VANF, señalando que las columnas de rojo  
nos indican que las probabilidades de ocurrencia para todos los 
valores actuales son positivos de manera que si la inversión del 
proyecto fuera el 100% con recursos propios no habría riesgo 
teórico.  
 El VANF de -25,200 con una probabilidad del 95%, lo que significa 






Gráfico N° 40: Sensibilidad de riesgo para el VANF 
 
             Elaboración: propia 
 En el gráfico 40 de sensibilidad, se observa las variables de riesgo 
con mayor incidencia para la obtención VANF. Se observa que la 
mayor incidencia ocurre es la tasa anual de recursos propios con 












3.2.2.3  Valor Actual Neto del Accionista 
Gráfico N° 41: Probabilidad de riesgo para el VANA 
 
       Elaboración: propia 
 En el gráfico 41, se observa la probabilidad de ocurrencia para los 
diferentes valores del VANA, señalando que las columnas de rojo  
nos indican que las probabilidades de ocurrencia para todos los 
valores. Se puede observar también que para asumir un valor de 
VANA igual 0 o en negativo la probabilidad de ocurrencia es de 
6,0% lo que involucra que el riesgo del accionista para este 
proyecto es de  6,0%. Además se observa que los valores entre 0 y 









Gráfico N° 42: Sensibilidad de riesgo para el VANA 
 
       Elaboración: propia 
 En el gráfico 42 de sensibilidad, se observa las variables de riesgo 
con mayor incidencia para la obtención del VANA. Se observa que 
la mayor incidencia ocurre en la tasa anual de recursos propios con 










3.2.2.4  Superposición y Tendencia para los VAN 
 
Gráfico N° 43: Superposición del VANE, VANF Y VANA 
 
              Elaboración: propia 
 En el gráfico 43, Se observa la superposición del VANE, VANF y 
VANA. Tanto el VANE  VANA Y  VANF tienen gráficos diferentes con 
valores positivos y negativos, positivos para VANE y VANA lo que 
significa la conveniencia o de financiar la totalidad del proyecto o una 
combinación de financiamiento externo. Sin embargo se observa que el 
financiamiento bancario no es el más conveniente para el proyecto 









 3.2.2.6  Tasa Interna de Retorno Económica 
 
  Gráfico N° 44: Probabilidad de riesgo para la TIRE 
 
        Elaboración: propia 
 En el gráfico 44, se observa una TIRE con una probabilidad  de 












 3.2.2.7  Tasa Interna de Retorno de Financiamiento 
 
 Gráfico N° 45: Probabilidad de riesgo para la TIRF 
 
      Elaboración: propia 
 En el gráfico 45, para el TIRF el costo de capital de 8.32% el rango 













3.2.2.8  Tasa Interna de Retorno del Accionista 
 
Gráfico N° 46: Probabilidad de riesgo para la TIRA 
 
       Elaboración: propia 
 
 En el gráfico 46,  se observa una TIRA con una probabilidad del 
2.00% para obtener una tasa interna de retorno menos al costo de 










3.2.2.9  Superposición y Tendencia para las TIR 
 
Gráfico N° 47: Superposición de la TIRE, TIRF Y TIRA 
 
 
            Elaboración: propia 
 En el grafico 47, se observa la superposición de la TIRE, TIRF y 
TIRA con una marcada simetría proporcional identificando 
mayoritariamente los valores de tasas más conveniente en el rango 
del 95% y con medidas similares que determinan una desviación 
estándar despreciable; ello significa que los valores de las tasas 
internas de retorno superan ampliamente los costos de capital tanto 






Luego de la obtención de los nuevos resultados, se presenta las 
siguientes tablas resumen, donde se puede observar la diferencia en los 
indicadores económicos y la sensibilidad de las variables de riesgo para 
los respectivos financiamientos. 





















VANE VANF VANA TIRE TIRF TIRA 





Se puede distinguir que el riesgo del accionista para poder financiar el 
proyecto con un S/. 1’000.000 al banco de crédito y un S/. 1’000.000 al 
banco continental es de 6%. Lo que supone un bajo riesgo considerando 
que la construcción civil en el Perú toma un riesgo máximo del 15% 
.Asimismo se puede observar que el riesgo para que la tasa interna de 
retorno no se cumpla es del 2% lo que supone un bajísimo riesgo en la 





























VANE VANF VANA TIRE TIRF TIRA 





Se puede distinguir que el riesgo del accionista para poder financiar el 
proyecto con un S/. 500.000 al banco de crédito y un S/. 1’500.000 al 
banco continental es de 10,7%. Lo que supone un bajo riesgo 
considerando que la construcción civil en el Perú toma un riesgo máximo 
del 15% .Asimismo se puede observar que el riesgo para que la tasa 
interna de retorno no se cumpla es del 3,8% lo que supone un bajísimo 

























VANE VANF VANA TIRE TIRF TIRA 





Se puede distinguir que el riesgo del accionista para poder financiar el 
proyecto con un S/. 1’500.000 al banco de crédito y un S/. 500.000 al 
banco continental es de 2,6%. Lo que supone un bajo riesgo 
















1. El presente estudio de investigación arribó a una contundente 
conclusión de la mejor mezcla de financiamiento para el 
apalancamiento del proyecto Condominio multifamiliar 
“PRIMAVERA” en la ciudad de Trujillo con el Banco de Crédito y el 
Banco Continental. El mejor apalancamiento financiero es un 
préstamo al Banco de Crédito de S/. 1’500.000 y S/. 500.000 al 
Banco Continental, con un riesgo del  2,6% Este resultado supone 
que el riesgo de este proyecto es menos que el riesgo que toma la 
industria de la construcción que es del 15% 
2. Al determinar, clasificar e interpretar las variables de riesgo del 
proyecto, se decidió que a dichas variables  de riesgo, se les 
debería asignar una distribución de probabilidades según los 
eventos que se darían en la realidad. Con esto se obtuvieron un 
mejor acercamiento a los indicadores financieros VAN y TIR. 
3. Las variables de tipo operativo se les asignó una distribución de 
frecuencia fundamentalmente triangular y Uniform por la 
característica propia del incremento y disminución de precios de los 
materiales de construcción y rendimiento de los costos unitarios. 
Sin embargo, la mejor distribución para la consideración de 
cambios de valores de las tasas de costo tanto de recursos propios 
como de terceros la mejor distribución de frecuencia es Normal y 
Pert. Normal porque la realidad considera la misma probabilidad de 
certividad como fallo y Pert por la consideración de negociación de 
tasas a valor de mercado con el sistema financiero donde no hay 
un mínimo ni máximo sino valores intermedios más probables y 
menos probables .  
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4. La mejor determinación de valores aleatorios propuesto por el 
software @Risk es la utilización de la simulación LatinHypercube, 
opción mejorada que la clásica simulación de Montecarlo. 
5. El financiamiento optimo al cual se arribado en el presente estudio 
de investigación, el mismo que arroja la menor cantidad de riesgo 
determina la mayor cantidad de valor actual neto del accionista. 
6. La utilización de un software especializado para el cálculo de 
riesgos es muy oportuno para poder determinar las condiciones en 
que un proyecto de inversión inmobiliaria tendría que gestionarse 
con el propósito de encontrar en la realidad el menor riesgo 
posible. En el caso del presente estudio los riesgos asumidos por el 
proyecto Condominio Multifamiliar “PRIMAVERA” en la ciudad de 
Trujillo  se establecen en 17.3% del riesgo que asume la industria 

















1. Realizar un análisis de sensibilidad para los indicadores 
económicos, con la finalidad de encontrar un financiamiento 
optimo bancario y así poder obtener la mayor rentabilidad para 
el contratista 
2. Gestionar con la entidad bancaria una tasa de interés lo menor 
posible, con la finalidad de reducir en VANF y poder obtener un 
VANA mayor, obteniendo mayor rentabilidad para el contratista. 
3. Para los insumos que tengan una mayor incidencia como 
variables de riesgo, se recomienda asociarse con un proveedor, 
el cual a través de un conveniente sistema de Factory, 
favorecerá y otorgara al contratista un sistema adecuado de 
crédito con la finalidad de garantizar la estabilidad en el precio 
de los insumos durante la ejecución del proyecto. 
4. Para posteriores estudios de investigación referentes a 
determinación y gestión de riesgos se recomienda la utilización 
del software @Risk por considerarlo muy técnico, versátil, 
amigable, ergonómico y de apreciable y relevante utilización 
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Obra Edificio Multifamiliar "PRIMAVERA"
Subpresupuesto Edificio Multifamiliar "PRIMAVERA"
Fecha
Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO
Código Recurso Und. Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0101010002 CAPATAZ hh 3,654.1094 18.64 68,112.60
0101010003 OPERARIO hh 32,054.6334 16.67 534,350.74
0101010004 OFICIAL hh 12,056.9827 13.23 159,513.88
0101010005 PEON hh 35,971.3957 11.32 407,196.20
0101010006 OPERADOR DE EQUIPO hh 1,483.7334 16.67 24,733.84
0101030000 TOPOGRAFO hh 3.7120 16.00 59.39
1,193,966.65
0201050006 ASCENSOR und 1.0000 164,151.00 164,151.00
0203020002 ALMACEN DE OBRA m2 23.2000 62.09 1,440.49
0203020003 CASETA DE VIGILANCIA m2 11.6000 65.77 762.93
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 1,288.2664 4.58 5,900.26
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 532.6025 3.40 1,810.85
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 7,287.4913 4.58 33,376.71
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 10,758.5705 2.49 26,788.84
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 1,145.6694 6.80 7,790.55
0204240010 ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO 4" und 19.0000 5.00 95.00
02050700010014 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 3/4" und 684.2000 10.89 7,450.94
02050700010015 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1" und 4.0600 12.90 52.37
02050700010016 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1 1/2" und 3.0160 27.90 84.15
02050700020031 TUBERIA PVC-SAP C-10  DE 1/2" m 82.8850 12.90 1,069.22
02050700020032 TUBERIA PVC SAP 1/2" und 335.3977 12.90 4,326.63
02051100010017 TEE PVC SAP 1/2" und 980.8800 11.99 11,760.75
02052300010041 REDUCCION PVC-SAP S/P DE 3/4" A 1/2" C-10 und 58.0000 3.10 179.80
02052300010044 REDUCCION PVC SAP C-10 R 1" A 3/4" und 18.0000 5.20 93.60
02060100010020 TUBERIA PVC-SAL 2" m 366.6785 5.90 2,163.40
02060100010021 TUBERIA PVC-SAL 4" m 293.1667 18.90 5,540.85
02060200020001 CODO PVC-SAL 2" X 45° und 77.7000 0.98 76.15
02060200020012 CODO PVC-SAL 2"X90º und 165.9200 1.89 313.59
02060200030012 CODO PVC-SAL 4" und 26.8400 3.85 103.33
02060500010012 TEE PVC-SAL DE 2" x 2" und 148.0000 1.92 284.16
02060500010029 TEE PVC-SAL 4"X4" und 111.0000 6.99 775.89
02060900010013 TEE DOBLE PVC-SAL DE 4" A 2" und 1,471.3400 3.50 5,149.69
02061100010013 YEE DOBLE PVC-SAL DE 4" A 2" und 78.7500 12.00 945.00
02061200010002 TRAMPA "P" PVC SAL DE 2" und 34.0000 3.85 130.90
02061500010005 TRAMPA PVC SAL DE 4" und 5.5000 9.55 52.53
02061700010010 YEE PVC SAL 2" x 2" und 102.9000 2.15 221.24
02061700010011 YEE PVC SAL 4" x 4" und 78.7500 7.20 567.00
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 895.5345 42.80 38,328.88
0207010005 PIEDRA MEDIANA m3 20.4330 20.30 414.79
0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 37.1250 20.30 753.64
02070200010001 ARENA FINA m3 699.5971 27.57 19,287.89
02070200010002 ARENA GRUESA m3 843.3130 18.65 15,727.79
0207020004 TANQUE DE AGUA 1,100 LT ETERNIT und 1.0000 401.08 401.08
0207020005 TANQUE DE AGUA ROTOPLAST und 1.0000 401.08 401.08
0207030001 HORMIGON m3 38.4192 22.00 845.22
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 6,941.6995 1.80 12,495.06
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 20,394.9696 17.85 364,050.21
ANEXO 01
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
MANO DE OBRA
MATERIALES
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bol 31.5445 19.25 607.23
0213010008 CEMENTO PARA MAYOLICA bol 2,217.7433 6.00 13,306.46
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 11.6000 3.50 40.60
0213060002 OCRE bol 203.6843 10.50 2,138.69
02160100010005 LADRILLO KK 18 HUECOS 9X14X24 cm und 328,139.6720 0.55 180,476.82
02160100040005 LADRILLO PARA TECHO 8H DE 15X30X30 cm und 19,798.0755 1.55 30,687.02
0222030002 SIKA 1  (balde de 20 kg) bal 17.2260 20.80 358.30
0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 29.3753 9.70 284.94
0222130002 PEGAMENTO PARA MADERA gal 31.1000 7.50 233.25
0225020121 CERAMICA CELIMA 0.30X0.30 cm m2 1,213.3065 17.50 21,232.86
0228050035 PORCELANATO  40 X 40 m2 65.4045 28.60 1,870.57
0228120021 LOSETA 30 x 30 m2 624.2145 17.95 11,204.65
0228130011 CONTRAZOCALO DE PARQUET m 1,685.6528 22.50 37,927.19
0231010001 MADERA TORNILLO p2 3,601.4937 2.74 9,868.09
0231010002 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE p2 38,672.8176 3.74 144,636.34
0231130002 MADERA MOHENA p2 411.6000 4.32 1,778.11
0231130003 MADERA CAOBA p2 2,353.8597 18.60 43,781.79
02312100010026 PARQUETON CAPIRONA m2 1,800.0780 23.50 42,301.83
0237010002 MANIJA DE BRONCE PARA PUERTA und 33.0000 31.30 1,032.90
0237020002 CERRADURA PERILLA P/DORMITORIO pza 233.0000 8.90 2,073.70
02370600020003 BISAGRA CAPUCHINA DE ACERO 3 1/2"x3 1/2" par 233.0000 3.90 908.70
02370600020004 BISAGRA CAPUCHINA DE ACERO 4" x 4" par 33.0000 6.80 224.40
0238010005 LIJA PARA MADERA und 315.7000 1.09 344.11
0240010008 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 70.7600 39.41 2,788.65
0240020017 PINTURA AMERICAN COLORS LATEX gal 475.5578 55.00 26,155.68
0240050010 CLOSETS DE MELAMINE m 143.0400 675.00 96,552.00
0240050011 REPOSTEROS DE MELAMINE m 80.2700 480.00 38,529.60
0240150001 IMPRIMANTE gal 1,242.1951 13.89 17,254.09
02401500010004 IMPRIMANTE kg 183.9760 3.47 638.40
0241030001 CINTA TEFLON und 7.8000 0.90 7.02
0243120002 VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM p2 4,592.5700 9.20 42,251.64
0243120003 VIDRIO DE 10 MM p2 4,991.0160 9.85 49,161.51
02460200010001 SUMIDERO CROMADO ROSCADO DE 2" und 81.0000 4.10 332.10
02460200010003 SUMIDERO CROMADO ROSCADO DE 4" und 81.0000 15.20 1,231.20
02460200020003 SUMIDERO DE BRONCE DE 4" und 74.0000 3.87 286.38
02461200030001 REGISTRO DE BRONCE DE 2" und 74.0000 18.50 1,369.00
0247010002 LAVATORIO und 129.0200 120.64 15,564.97
02470200010010 INODORO NACIONAL TOP PIECE TAZA COLOR BLANCO und 108.4300 99.00 10,734.57
02470600020004 TINA standar bone und 316.6000 259.20 82,062.72
0247070003 LAVADERO DE COCINA DE  ACERO INOXIDABLE und 220.5900 215.00 47,426.85
02490300000003 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 2" und 196.0000 3.20 627.20
02490300010003 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2" und 296.0000 1.13 334.48
02490300040003 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1½" x 2½" und 8.0000 1.75 14.00
02490600010001 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" und 296.0000 4.80 1,420.80
02490600010002 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" und 292.0000 13.90 4,058.80
02490600010005 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1½" und 8.0000 41.90 335.20
0253020005 VALVULA CHECK 1 1/2" und 2.0600 50.35 103.72
0253180001 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und 152.4400 20.50 3,125.02
0253180002 VALVULA COMPUERTA DE 3/4" und 148.9400 28.37 4,225.43
0253180005 VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2" und 2.0600 35.35 72.82
02560300010003 DUCHA und 75.6300 46.25 3,497.89
02560400010005 LLAVE DE LAVATORIO und 129.0200 8.38 1,081.19
02560400010006 LLAVE DE DUCHA und 75.6300 29.38 2,222.01
0258040001 ELECTROBOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP und 1.0000 252.00 252.00
0258040019 ELECTROBOMBA CENTRIFUGA A1-RED 1HP und 1.0000 1,064.00 1,064.00
02610800030005 CONTROLADOR AUTOMATICO DE NIVEL DE AGUA und 33.0000 34.75 1,146.75
02620300020007 INTERRUPTORES THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2X25 A und 1.0000 103.66 103.66
02620400010016 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X15A und 74.0000 82.99 6,141.26
02620400010017 INTERRUPTORES THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2X10 A und 1.0000 66.75 66.75
02620400010021 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2X20 A und 1.0000 82.99 82.99
02620400010022 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2X30 A und 33.0000 107.32 3,541.56
02620400010023 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO TRIFASICA 3 X 25A und 1.0000 165.59 165.59
02620400010024 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO TRIFASICA 3 X 15A und 1.0000 200.50 200.50
02620400010025 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO TRIFASICA 3X125 A und 1.0000 1,467.32 1,467.32
02621500010007 PUERTA HERMETICA und 13.0000 2,300.00 29,900.00
02682700010003 und 1.0000 12.27 12.27
02682700010004 CAJA DE REGISTRO CONCRETO PREFABRICADO 24" x 24" und 1.0000 35.10 35.10
02682700010006 und 1.0000 35.10 35.10
0270120001 BANCO DE MEDIDORES und 1.0000 30.87 30.87
0272040038 POZO DE TIERRA und 6.0000 55.00 330.00
0272050013 SALIDA DE TECHO (ILUMINACION) CON PVC pto 263.0000 95.06 25,000.78
0272050014 SALIDA EN PARED (BRAQUETES) CON PVC pto 7.0000 102.06 714.42
0272050015 pto 119.0000 147.27 17,525.13
0272050016 pto 354.0000 125.12 44,292.48
0272050017 SALIDA PARA THERMA pto 33.0000 151.19 4,989.27
0272050018 SALIDA PARA CONTROL DE BOMBAS pto 2.0000 719.01 1,438.02
0272050019 SALIDA PARA TELEFONO (MONTANTE) m 33.0000 72.06 2,377.98
0272050020 SALIDA PARA TELEFONO DIRECTO pto 2.0000 96.39 192.78
0272050021 pto 33.0000 173.79 5,735.07
0272050022 SALIDA PARA INTERCOMUNICADORES (MONTANTE) m 25.5200 153.71 3,922.68
0272050023 SALIDA PARA INTERCOMUNICADORES pto 24.0000 190.87 4,580.88
0272050024 SALIDA PARA TV CABLE (MONTANTES) pto 87.0000 79.29 6,898.23
0272050025 SALIDA PARA TV CABLE pto 25.5200 124.18 3,169.07
0272050026 SALIDA PARA MECANISMO LEVANTAPUERTAS pto 11.0000 188.86 2,077.46
02720800010008 FIERRO CORRUGADO DE 1/2" und 858.2460 2.49 2,137.03
02720800010009 FIERRO CORRUGADO DE 1/2" kg 151,148.5462 2.49 376,359.88
0274010003 TABLERO AGLOMERADO FINO DE MADERA 6 MM pln 1,228.7100 52.43 64,421.27
0274010004 und 33.0000 197.00 6,501.00
0274010005 und 1.0000 425.00 425.00
0274010006 INSTALACION CAJA DE TOMA TIPO F-1 (0.4X0.6X0.18) und 1.0000 330.00 330.00
0290280004 ALIMENTADOR ELECTRICO (S.P. - CAJA DISTRIBUCION) und 63.8000 74.20 4,733.96
0290280005 ALIMENTADOR ELECTRICO (CAJA DISTRIBUCION - TSG) und 40.6000 57.48 2,333.69
0290280006 ALIMENTADOR ELECTRICO (TSG - ST-A) und 17.4000 75.03 1,305.52
0290280007 und 691.3600 57.48 39,739.37
0290280008 ALIMENTADOR ELECTRICO  (MONTANTE) und 378.1600 59.64 22,553.46
02903200030003 und 1.0000 780.72 780.72
2,426,057.81
0301000011 TEODOLITO hm 3.7120 9.20 34.15
03010600020001 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" und 4,137.3033 7.00 28,961.12
03010600020002 REGLA DE ALUMINIO 1½" X 4" X 10" und 4.7643 7.00 33.35
0301160001 CARGADOR FRONTAL hm 28.1909 180.00 5,074.36
03012200040005 CAMION VOLQUETE 4X2140-210 HP 6M2 hm 28.1909 138.54 3,905.57
03012900010006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 968.6552 12.00 11,623.86
0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 50.3416 15.05 757.64
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 238.2160 15.05 3,585.15
SALIDA PARA INTERCOMUNICADORES (P.E. CAJA DE DISTRIBUCION)
SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON P.A TIERRA CON PVC
EQUIPOS
FUENTE DE PODER PARA INTERCOMUNICADORES
ALIMENTADOR ELECTRICO  (CAJA DE DISTRIBUCION - DEPARTAMENTOS)
INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO P/DISTRIBUCION DEPARTAMENTOS
INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO P/SERVICIOS GENERALES (T.S.G)
SALIDA DE TECHO (ILUMINACION) CON INTERRUPTOR DE COMMUTACION
CAJA DE REGISTRO CONCRETO PREFABRICADO 18" x 24" MARCO Y TAPA
CAJA DE REGISTRO CONCRETO PREFABRICADO 12" x 24" MARCO Y TAPA
03012900030005 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 hm 939.1938 31.00 29,115.01
0301340001 ANDAMIO METALICO día 478.5253 8.00 3,828.20




Análisis de precios unitarios
Presupuesto 1002001 Edificio Multifamiliar "PRIMAVERA"
Subpresupuesto 001 Edificio Multifamiliar "PRIMAVERA" Fecha presupuesto 04/11/2014
Partida 01.01 ALMACEN DE OBRA
Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 62.09
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203020002 ALMACEN DE OBRA m2 1.0000 62.09 62.09
62.09
Partida 01.02 CASETA DE VIGILANCIA
Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 65.77
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203020003 CASETA DE VIGILANCIA m2 1.0000 65.77 65.77
65.77
Partida 01.03 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.57
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 0.0160 18.64 0.30
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0480 11.32 0.54
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 16.00 0.26
1.10
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0100 6.80 0.07
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0500 3.50 0.18
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.0200 2.74 0.05
0.30
Equipos
0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0160 9.20 0.15
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 1.10 0.02
0.17
Partida 02.01 EXCAVACION DE CIMIENTOS CORRIDOS MANUAL
Rendimiento m3/DIA 4.5000 EQ. 4.5000 Costo unitario directo por : m3 23.91
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1778 18.64 3.31
0101010005 PEON hh 1.0000 1.7778 11.32 20.12
23.44
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 23.44 0.47
0.47
Partida 02.02 EXCAVACION DE ZANJAS AISLADAS PARA CIMIENTOS DE 1.4 m HASTA 1.7 m
Rendimiento m3/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : m3 35.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.2667 18.64 4.97
0101010005 PEON hh 1.0000 2.6667 11.32 30.19
35.16
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 35.16 0.70
0.70
ANEXO 02
Partida 02.03 EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION DE 1.4 m HASTA 1.7 m
Rendimiento m3/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : m3 35.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.2667 18.64 4.97
0101010005 PEON hh 1.0000 2.6667 11.32 30.19
35.16
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 35.16 0.70
0.70
Partida 02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE CON BUGUI HASTA 30 MT
Rendimiento m3/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 17.93
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 18.64 2.49
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 11.32 15.09
17.58
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 17.58 0.35
0.35
Partida 02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 10.76
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 18.64 1.49
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 11.32 9.06
10.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 10.55 0.21
0.21
Partida 02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE EXCAVACIONES
Rendimiento m2/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 17.71
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0533 13.23 0.71
0.71
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 0.71 0.01
0301160001 CARGADOR FRONTAL hm 1.0000 0.0533 180.00 9.60
03012200040005 CAMION VOLQUETE 4X2140-210 HP 6M2 hm 1.0000 0.0533 138.54 7.39
17.00
Partida 03.01 SOLADO PARA ESTRUCTURAS DE CIMENTACION
Rendimiento m3/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m3 29.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0100 18.64 0.19
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 16.67 1.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 13.23 1.32
0101010005 PEON hh 6.0000 0.6000 11.32 6.79
0101010006 OPERADOR DE EQUIPO hh 1.0000 0.1000 16.67 1.67
11.64
Materiales
0207030001 HORMIGON m3 0.1840 22.00 4.05
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0120 1.80 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.5680 17.85 10.14
14.21
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 11.64 0.23
03012900030005 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 hm 1.0000 0.1000 31.00 3.10
3.33
Partida 03.02 CONCRETO  1:10 + 30% P.G. PARA CIMIENTO CORRIDO
Rendimiento m3/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 140.68
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0320 18.64 0.60
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 16.67 5.33
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.6400 13.23 8.47
0101010005 PEON hh 8.0000 2.5600 11.32 28.98
0101010006 OPERADOR DE EQUIPO hh 1.0000 0.3200 16.67 5.33
48.71
Materiales
0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.5000 20.30 10.15
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.8300 18.65 15.48
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1800 1.80 0.32
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 2.9000 17.85 51.77
77.72
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.0000 48.71 0.49
03012900010006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.0000 0.3200 12.00 3.84
03012900030005 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 hm 1.0000 0.3200 31.00 9.92
14.25
Partida 04.01.01 CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACION
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 301.56
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0800 18.64 1.49
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 16.67 13.34
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 13.23 10.58
0101010005 PEON hh 8.0000 3.2000 11.32 36.22
0101010006 OPERADOR DE EQUIPO hh 2.0000 0.8000 16.67 13.34
74.97
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 42.80 23.54
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 18.65 9.70
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.5400 1.80 0.97
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 17.85 173.68
207.89
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 74.97 1.50
03012900010006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.0000 0.4000 12.00 4.80
03012900030005 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 hm 1.0000 0.4000 31.00 12.40
18.70
Partida 04.01.02 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.44
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 16.67 0.53
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0160 13.23 0.21
0.75
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500 3.40 0.17
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0100 2.49 2.51
2.68
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 0.75 0.01
0.01
Partida 04.02.01 CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA ZAPATAS
Rendimiento m3/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 332.78
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.1067 18.64 1.99
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0667 16.67 17.78
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.0667 13.23 14.11
0101010005 PEON hh 8.0000 4.2667 11.32 48.30
0101010006 OPERADOR DE EQUIPO hh 2.0000 1.0667 16.67 17.78
99.96
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 42.80 23.54
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 18.65 9.70
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.5400 1.80 0.97
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 17.85 173.68
207.89
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 99.96 2.00
03012900010006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.0000 0.5333 12.00 6.40
03012900030005 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 hm 1.0000 0.5333 31.00 16.53
24.93
Partida 04.02.02 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.44
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 16.67 0.53
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0160 13.23 0.21
0.75
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500 3.40 0.17
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0100 2.49 2.51
2.68
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 0.75 0.01
0.01
Partida 04.03.01 CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS f'c=140 Kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m3 112.27
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0100 18.64 0.19
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 16.67 1.67
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.2000 13.23 2.65
0101010005 PEON hh 8.0000 0.8000 11.32 9.06
0101010006 OPERADOR DE EQUIPO hh 2.0000 0.2000 16.67 3.33
16.89
Materiales
0207010005 PIEDRA MEDIANA m3 0.4200 20.30 8.53
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.8500 18.65 15.85
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1800 1.80 0.32
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 3.7000 17.85 66.05
90.75
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 16.89 0.34
03012900010006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.0000 0.1000 12.00 1.20
03012900030005 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 hm 1.0000 0.1000 31.00 3.10
4.64
Partida 04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO
Rendimiento m2/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2 47.89
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0500 18.64 0.93
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 16.67 8.34
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5000 13.23 6.62
0101010005 PEON hh 2.0000 1.0000 11.32 11.32
27.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2600 4.58 1.19
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1300 6.80 0.88
0231010002 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE p2 4.8300 3.74 18.06
20.14
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 27.20 0.54
0.54
Partida 04.03.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO - SOBRECIMIENTO REFORZADO
Rendimiento kg/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : kg 2.09
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0080 18.64 0.15
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 16.67 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 13.23 0.53
1.35
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0500 4.58 0.23
02720800010008 FIERRO CORRUGADO DE 1/2" und 0.2000 2.49 0.50
0.73
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.0000 1.35 0.01
0.01
Partida 04.04.01 CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA COLUMNAS
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 351.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 18.64 1.24
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 16.67 11.11
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 13.23 17.64
0101010005 PEON hh 8.0000 5.3333 11.32 60.37
0101010006 OPERADOR DE EQUIPO hh 2.0000 1.3333 16.67 22.23
112.60
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 42.80 23.54
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 18.65 9.70
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.5400 1.80 0.97
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 17.85 173.68
207.89
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 112.60 2.25
03012900010006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.0000 0.6667 12.00 8.00
03012900030005 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 hm 1.0000 0.6667 31.00 20.67
30.92
Partida 04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS
Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 49.92
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 18.64 0.99
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 16.67 8.89
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 13.23 7.06
0101010005 PEON hh 2.0000 1.0667 11.32 12.07
29.02
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.3000 4.58 1.37
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1300 6.80 0.88
0231010002 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE p2 4.8300 3.74 18.06
20.32
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 29.02 0.58
0.58
Partida 04.04.03 ACERO ESTRUCTURAL PARA COLUMNAS
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.92
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 18.64 0.06
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 16.67 0.53
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 13.23 0.42
1.02
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0500 4.58 0.23
02720800010009 FIERRO CORRUGADO DE 1/2" kg 1.0700 2.49 2.66
2.89
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.0000 1.02 0.01
0.01
Partida 04.05.01 CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA PLACAS
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 351.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 18.64 1.24
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 16.67 11.11
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 13.23 17.64
0101010005 PEON hh 8.0000 5.3333 11.32 60.37
0101010006 OPERADOR DE EQUIPO hh 2.0000 1.3333 16.67 22.23
112.60
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 42.80 23.54
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 18.65 9.70
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.5400 1.80 0.97
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 17.85 173.68
207.89
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 112.60 2.25
03012900010006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.0000 0.6667 12.00 8.00
03012900030005 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 hm 1.0000 0.6667 31.00 20.67
30.92
Partida 04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PLACAS
Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 49.92
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 18.64 0.99
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 16.67 8.89
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 13.23 7.06
0101010005 PEON hh 2.0000 1.0667 11.32 12.07
29.02
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.3000 4.58 1.37
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1300 6.80 0.88
0231010002 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE p2 4.8300 3.74 18.06
20.32
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 29.02 0.58
0.58
Partida 04.05.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO EN PLACAS
Rendimiento kg/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : kg 4.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0080 18.64 0.15
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 16.67 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 13.23 0.53
1.35
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0500 4.58 0.23
02720800010009 FIERRO CORRUGADO DE 1/2" kg 1.0700 2.49 2.66
2.89
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.0000 1.35 0.01
0.01
Partida 04.06.01 CONCRETO f'c=210Kg/cm2 EN VIGAS
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 365.94
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 18.64 1.24
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 16.67 11.11
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 13.23 17.64
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 11.32 75.47
0101010006 OPERADOR DE EQUIPO hh 2.0000 1.3333 16.67 22.23
127.69
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 42.80 22.68
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 18.65 9.70
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.5400 1.80 0.97
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 17.85 173.68
207.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 127.69 2.55
03012900010006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.0000 0.6667 12.00 8.00
03012900030005 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 hm 1.0000 0.6667 31.00 20.67
31.22
Partida 04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS
Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 57.28
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 18.64 0.99
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 16.67 8.89
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 13.23 7.06
0101010005 PEON hh 2.0000 1.0667 11.32 12.07
29.02
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2100 4.58 0.96
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2400 6.80 1.63
0231010002 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE p2 6.7100 3.74 25.10
27.69
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 29.02 0.58
0.58
Partida 04.06.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO EN VIGAS
Rendimiento kg/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : kg 4.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0080 18.64 0.15
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 16.67 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 13.23 0.53
1.35
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0500 4.58 0.23
02720800010009 FIERRO CORRUGADO DE 1/2" kg 1.0700 2.49 2.66
2.89
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.0000 1.35 0.01
0.01
Partida 04.07.01 CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA LOSA ALIGERADA
Rendimiento m3/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 343.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 18.64 0.99
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0667 16.67 17.78
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 13.23 7.06
0101010005 PEON hh 10.0000 5.3333 11.32 60.37
0101010006 OPERADOR DE EQUIPO hh 1.0000 0.5333 16.67 8.89
95.10
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1.0980 42.80 46.99
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0980 18.65 1.83
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.5400 1.80 0.97
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 17.85 173.68
223.47
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 95.10 1.90
03012900010006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.0000 0.5333 12.00 6.40
03012900030005 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 hm 1.0000 0.5333 31.00 16.53
24.84
Partida 04.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA ALIGERADA
Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 50.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 18.64 0.99
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 16.67 8.89
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 13.23 7.06
0101010005 PEON hh 2.0000 1.0667 11.32 12.07
29.02
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1000 4.58 0.46
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1100 6.80 0.75
0231010002 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE p2 5.1500 3.74 19.26
20.47
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 29.02 0.58
0.58
Partida 04.07.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO EN LOSA ALIGERADA
Rendimiento kg/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : kg 4.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0080 18.64 0.15
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 16.67 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 13.23 0.53
1.35
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0500 4.58 0.23
02720800010009 FIERRO CORRUGADO DE 1/2" kg 1.0700 2.49 2.66
2.89
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.0000 1.35 0.01
0.01
Partida 04.07.04 LADRILLO PARA TECHO DE h=0.15 m
Rendimiento und/DIA 1,600.0000 EQ. 1,600.0000 Costo unitario directo por : und 2.08
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0005 18.64 0.01
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0050 16.67 0.08
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0050 13.23 0.07
0101010005 PEON hh 5.0000 0.0250 11.32 0.28
0.44
Materiales
02160100040005 LADRILLO PARA TECHO 8H DE 15X30X30 cm und 1.0500 1.55 1.63
1.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 0.44 0.01
0.01
Partida 04.08.01 CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA ESCALERA
Rendimiento m3/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 326.97
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 18.64 0.99
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0667 16.67 17.78
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 13.23 7.06
0101010005 PEON hh 10.0000 5.3333 11.32 60.37
0101010006 OPERADOR DE EQUIPO hh 1.0000 0.5333 16.67 8.89
95.10
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 42.80 22.68
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 18.65 9.70
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.5400 1.80 0.97
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 17.85 173.68
207.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 95.10 1.90
03012900010006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.0000 0.5333 12.00 6.40
03012900030005 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 hm 1.0000 0.5333 31.00 16.53
24.84
Partida 04.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESCALERA
Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 52.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 18.64 0.99
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 16.67 8.89
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 13.23 7.06
0101010005 PEON hh 2.0000 1.0667 11.32 12.07
29.02
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.0800 4.58 0.37
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 6.80 0.68
0231010002 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE p2 5.7400 3.74 21.47
22.51
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 29.02 0.58
0.58
Partida 04.08.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO EN ESCALERA
Rendimiento kg/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : kg 4.10
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0080 18.64 0.15
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 16.67 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 13.23 0.53
1.35
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0500 4.58 0.23
02720800010009 FIERRO CORRUGADO DE 1/2" kg 1.0100 2.49 2.51
2.74
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.0000 1.35 0.01
0.01
Partida 04.09.01 CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA CISTERNA
Rendimiento m3/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 326.97
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 18.64 0.99
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0667 16.67 17.78
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 13.23 7.06
0101010005 PEON hh 10.0000 5.3333 11.32 60.37
0101010006 OPERADOR DE EQUIPO hh 1.0000 0.5333 16.67 8.89
95.10
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 42.80 22.68
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 18.65 9.70
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.5400 1.80 0.97
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 17.85 173.68
207.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 95.10 1.90
03012900010006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.0000 0.5333 12.00 6.40
03012900030005 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 hm 1.0000 0.5333 31.00 16.53
24.84
Partida 04.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CISTERNA
Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 47.51
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 18.64 0.99
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 16.67 8.89
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 13.23 7.06
0101010005 PEON hh 2.0000 1.0667 11.32 12.07
29.02
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.0800 4.58 0.37
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 6.80 0.68
0231010002 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE p2 4.5100 3.74 16.87
17.91
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 29.02 0.58
0.58
Partida 04.09.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO EN CISTERNA
Rendimiento kg/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : kg 4.10
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0080 18.64 0.15
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 16.67 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 13.23 0.53
1.35
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0500 4.58 0.23
02720800010009 FIERRO CORRUGADO DE 1/2" kg 1.0100 2.49 2.51
2.74
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.0000 1.35 0.01
0.01
Partida 04.10.01 CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA TANQUE ELEVADO
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 306.98
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0444 18.64 0.83
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 16.67 14.82
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 13.23 5.88
0101010005 PEON hh 10.0000 4.4444 11.32 50.31
0101010006 OPERADOR DE EQUIPO hh 1.0000 0.4444 16.67 7.41
79.25
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 42.80 22.68
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 18.65 9.70
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.5400 1.80 0.97
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 17.85 173.68
207.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 79.25 1.58
03012900010006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.0000 0.4444 12.00 5.33
03012900030005 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 hm 1.0000 0.4444 31.00 13.78
20.70
Partida 04.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA TANQUE ELEVADO
Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 47.51
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 18.64 0.99
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 16.67 8.89
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 13.23 7.06
0101010005 PEON hh 2.0000 1.0667 11.32 12.07
29.02
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.0800 4.58 0.37
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 6.80 0.68
0231010002 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE p2 4.5100 3.74 16.87
17.91
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 29.02 0.58
0.58
Partida 04.10.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO EN TANQUE ELEVADO
Rendimiento kg/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : kg 2.09
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0080 18.64 0.15
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 16.67 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 13.23 0.53
1.35
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0500 4.58 0.23
02720800010008 FIERRO CORRUGADO DE 1/2" und 0.2000 2.49 0.50
0.73
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.0000 1.35 0.01
0.01
Partida 05.01 MURO DE SOGA LADRILLO KING - KONG CON CEMENTO - ARENA MEZCLA 1=4
Rendimiento m2/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 39.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0160 18.64 0.30
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 16.67 2.67
0101010005 PEON hh 0.5000 0.0800 11.32 0.91
3.87
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0220 6.80 0.15
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0340 27.57 0.94
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.2500 1.80 0.45
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2230 17.85 3.98
02160100010005 LADRILLO KK 18 HUECOS 9X14X24 cm und 39.2000 0.55 21.56
0231010002 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE p2 0.5800 3.74 2.17
29.25
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 3.87 0.08
03013400010009 ANDAMIO METALICO pza 0.7770 8.00 6.22
6.29
Partida 06.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO EN BAÑO CON CEMENTO ARENA 1:4
Rendimiento m2/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2 23.34
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0500 18.64 0.93
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 16.67 8.34
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2500 11.32 2.83
12.10
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0180 27.57 0.50
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1840 1.80 0.33
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1220 17.85 2.18
3.01
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 12.10 0.24
03013400010009 ANDAMIO METALICO pza 1.0000 8.00 8.00
8.24
Partida 06.02 TARRAJEO MUROS INTERIORES
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 17.85
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 16.67 9.53
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 11.32 3.23
12.76
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0236 27.57 0.65
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0060 1.80 0.01
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1665 17.85 2.97
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.4340 2.74 1.19
4.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 12.76 0.26
03010600020001 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" und 0.0020 7.00 0.01
0.27
Partida 06.03 TARRAJEO MUROS EXTERIORES
Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 26.05
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 16.67 13.34
0101010005 PEON hh 0.7500 0.6000 11.32 6.79
20.13
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0236 27.57 0.65
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0068 1.80 0.01
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1665 17.85 2.97
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.1000 2.74 0.27
3.91
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 20.13 0.40
03010600020001 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" und 0.0020 7.00 0.01
0301340001 ANDAMIO METALICO día 2.0000 0.2000 8.00 1.60
2.02
Partida 06.04 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS 1:4 C:A
Rendimiento m2/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m2 35.14
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 16.67 22.23
0101010005 PEON hh 0.5000 0.6667 11.32 7.55
29.77
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 27.57 0.44
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0100 1.80 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1710 17.85 3.05
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.4600 2.74 1.26
4.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 29.77 0.60
0.60
Partida 06.05 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS 1:4 C:A
Rendimiento m2/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 28.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 16.67 16.67
0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 11.32 5.66
22.33
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0220 27.57 0.61
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0040 1.80 0.01
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1710 17.85 3.05
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.6400 2.74 1.75
5.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 22.33 0.45
0.45
Partida 06.06 VESTIDURA DE DERRAMES
Rendimiento m/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m 10.92
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0444 18.64 0.83
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 16.67 7.41
0101010005 PEON hh 0.3300 0.1467 11.32 1.66
9.90
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0060 6.80 0.04
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0020 27.57 0.06
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0160 17.85 0.29
0.38
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 9.90 0.20
0301340001 ANDAMIO METALICO día 1.0000 0.0556 8.00 0.44
0.64
Partida 06.07 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA 1:4
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 23.24
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 18.64 0.75
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2000 11.32 2.26
9.68
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0010 6.80 0.01
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0330 27.57 0.91
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.2600 1.80 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2570 17.85 4.59
5.97
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 9.68 0.19
03010600020001 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" und 1.0000 7.00 7.00
0301340001 ANDAMIO METALICO día 1.0000 0.0500 8.00 0.40
7.59
Partida 06.08 TARRAJEO EN ESCALERAS CON CEMENTO ARENA 1:4
Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 24.81
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 16.67 8.89
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2667 11.32 3.02
11.91
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 27.57 0.44
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0100 1.80 0.02
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bol 0.1710 19.25 3.29
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.4600 2.74 1.26
5.01
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.91 0.36
03010600020001 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" und 1.0000 7.00 7.00
0301340001 ANDAMIO METALICO día 1.0000 0.0667 8.00 0.53
7.89
Partida 06.09 TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN CISTERNA, MEZCLA 1:4 E=1.5 CM.
Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 31.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 16.67 13.34
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 11.32 4.53
17.86
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0150 6.80 0.10
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0150 27.57 0.41
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0300 1.80 0.05
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bol 0.3300 19.25 6.35
0222030002 SIKA 1  (balde de 20 kg) bal 0.3000 20.80 6.24
13.16
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 17.86 0.36
0.36
Partida 06.10 TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN TANQUE ELEVADO, MEZCLA 1:4 E=1.5 CM.
Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 31.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 16.67 13.34
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 11.32 4.53
17.86
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0150 6.80 0.10
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0150 27.57 0.41
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0300 1.80 0.05
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bol 0.3300 19.25 6.35
0222030002 SIKA 1  (balde de 20 kg) bal 0.3000 20.80 6.24
13.16
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 17.86 0.36
0.36
Partida 07.01 PISO DE CEMENTO PULIDO
Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 14.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 18.64 0.15
0101010003 OPERARIO hh 3.0000 0.2400 16.67 4.00
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 13.23 1.06
0101010005 PEON hh 6.0000 0.4800 11.32 5.43
10.64
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0360 27.57 0.99
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.2500 1.80 0.45
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0100 17.85 0.18
1.62
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 10.64 0.21
03012900010006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.0000 0.0800 12.00 0.96
0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 1.0000 0.0800 15.05 1.20
2.38
Partida 07.02 PISO DE PARQUETON CAPIRONA DE 10 X 60 cm
Rendimiento m2/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m2 55.52
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0444 18.64 0.83
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 16.67 7.41
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2222 11.32 2.52
10.75
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 27.57 0.55
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.2500 1.80 0.45
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2620 17.85 4.68
0213010008 CEMENTO PARA MAYOLICA bol 1.2000 6.00 7.20
02312100010026 PARQUETON CAPIRONA m2 1.0500 23.50 24.68
37.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 10.75 0.22
03010600020001 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" und 1.0000 7.00 7.00
7.22
Partida 07.03 PISO CERAMICO 30 X 30 SERIE ECONOMICA
Rendimiento m2/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 50.57
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 18.64 1.86
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 16.67 16.67
0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 11.32 5.66
24.19
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0270 27.57 0.74
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2620 17.85 4.68
0213010008 CEMENTO PARA MAYOLICA bol 0.2700 6.00 1.62
0228120021 LOSETA 30 x 30 m2 1.0500 17.95 18.85
25.89
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 24.19 0.48
0.48
Partida 07.04 CONTRAPISO DE 2"
Rendimiento m2/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 24.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0100 18.64 0.19
0101010003 OPERARIO hh 3.0000 0.3000 16.67 5.00
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 13.23 1.32
0101010005 PEON hh 6.0000 0.6000 11.32 6.79
13.30
Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0510 18.65 0.95
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.2700 1.80 0.49
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4550 17.85 8.12
9.56
Equipos
03010600020002 REGLA DE ALUMINIO 1½" X 4" X 10" und 0.0020 7.00 0.01
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.1000 15.05 1.51
1.52
Partida 07.05 FALSO PISO DE 4" CONCRETO SIMPLE 1:8
Rendimiento m2/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 34.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0100 18.64 0.19
0101010003 OPERARIO hh 3.0000 0.3000 16.67 5.00
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 13.23 1.32
0101010005 PEON hh 6.0000 0.6000 11.32 6.79
13.30
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0090 27.57 0.25
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0480 18.65 0.90
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1800 1.80 0.32
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.8250 17.85 14.73
16.19
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 13.30 0.27
03012900010006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.0000 0.1000 12.00 1.20
03012900030005 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 hm 1.0000 0.1000 31.00 3.10
4.57
Partida 07.06 PISO PORCELANATO DE 40 X 40 CM
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 50.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 18.64 1.24
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 16.67 11.11
0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 11.32 3.77
16.13
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0210 27.57 0.58
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.2600 1.80 0.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1870 17.85 3.34
0228050035 PORCELANATO  40 X 40 m2 1.0500 28.60 30.03
34.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 16.13 0.32
0.32
Partida 08.01 CONTRAZOCALO CERAMICO 10 X 30
Rendimiento m/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m 13.81
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0444 18.64 0.83
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 16.67 7.41
0101010005 PEON hh 0.3300 0.1467 11.32 1.66
9.90
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0010 27.57 0.03
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 1.0400 1.80 1.87
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0120 17.85 0.21
0213060002 OCRE bol 0.1230 10.50 1.29
3.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 9.90 0.20
03010600020001 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" und 0.0440 7.00 0.31
0.51
Partida 08.02 CONTRAZOCALO DE PARQUET DE 6 X 30 CM
Rendimiento m/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 36.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 18.64 0.75
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67
0101010005 PEON hh 0.3300 0.1320 11.32 1.49
8.91
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0010 27.57 0.03
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 1.0400 1.80 1.87
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0120 17.85 0.21
0213060002 OCRE bol 0.1230 10.50 1.29
0228130011 CONTRAZOCALO DE PARQUET m 1.0400 22.50 23.40
26.81
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 8.91 0.18
03010600020001 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" und 0.0440 7.00 0.31
0.49
Partida 08.03 ZOCALO DE CERAMICA 30 X 30 EN BAÑO Y COCINA
Rendimiento m2/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 44.66
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 18.64 1.86
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 16.67 16.67
0101010005 PEON hh 0.3000 0.3000 11.32 3.40
21.93
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0210 27.57 0.58
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1870 17.85 3.34
0225020121 CERAMICA CELIMA 0.30X0.30 cm m2 1.0500 17.50 18.38
22.29
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 21.93 0.44
0.44
Partida 09.01 SUMIN/INSTAL. PUERTA PRINCIPAL DE MADERA MOHENA PINTADO AL DUCTO DE 2.00 x 2.10
Rendimiento und/DIA 4.5000 EQ. 4.5000 Costo unitario directo por : und 436.12
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1778 18.64 3.31
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.7778 16.67 29.64
0101010005 PEON hh 2.0000 3.5556 11.32 40.25
73.20
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0700 6.80 0.48
0222130002 PEGAMENTO PARA MADERA gal 0.1000 7.50 0.75
0231130002 MADERA MOHENA p2 10.2900 4.32 44.45
0238010005 LIJA PARA MADERA und 1.1000 1.09 1.20
0274010003 TABLERO AGLOMERADO FINO DE MADERA 6 MM pln 6.0000 52.43 314.58
361.46
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 73.20 1.46
1.46
Partida 09.02 SUMIN/INSTAL. PUERTA DE MADERA MOHENA PINTADO AL DUCO DE 1.00 X 2.10
Rendimiento und/DIA 4.5000 EQ. 4.5000 Costo unitario directo por : und 264.15
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1778 18.64 3.31
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.7778 16.67 29.64
0101010005 PEON hh 2.0000 3.5556 11.32 40.25
73.20
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0700 6.80 0.48
0222130002 PEGAMENTO PARA MADERA gal 0.1000 7.50 0.75
0231130002 MADERA MOHENA p2 10.2900 4.32 44.45
0238010005 LIJA PARA MADERA und 1.1000 1.09 1.20
0274010003 TABLERO AGLOMERADO FINO DE MADERA 6 MM pln 2.7200 52.43 142.61
189.49
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 73.20 1.46
1.46
Partida 09.03 PUERTA  HERMETICA EN ESCALERA DE ESCAPE
Rendimiento und/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : und 2,311.93
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 18.64 0.99
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 16.67 8.89
0101010005 PEON hh 0.3000 0.1600 11.32 1.81
11.70
Materiales
02621500010007 PUERTA HERMETICA und 1.0000 2,300.00 2,300.00
2,300.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 11.70 0.23
0.23
Partida 09.04 SUMIN/INSTAL. PUERTA DE MADERA MOHENA PINTADO AL DUCO DE 1.50 X 2.10
Rendimiento und/DIA 4.5000 EQ. 4.5000 Costo unitario directo por : und 267.53
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1778 18.64 3.31
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.7778 16.67 29.64
0101010005 PEON hh 0.3000 0.5333 11.32 6.04
38.99
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0700 6.80 0.48
0222130002 PEGAMENTO PARA MADERA gal 0.1000 7.50 0.75
0231130002 MADERA MOHENA p2 10.2900 4.32 44.45
0238010005 LIJA PARA MADERA und 1.1000 1.09 1.20
0274010003 TABLERO AGLOMERADO FINO DE MADERA 6 MM pln 3.4500 52.43 180.88
227.76
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 38.99 0.78
0.78
Partida 09.05 SUMIN/INSTAL. PUERTA CONTRAPLACADA PINTADO AL DUCO DE 2.10 X 0.90
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 544.19
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1600 18.64 2.98
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 16.67 26.67
0101010005 PEON hh 0.3000 0.4800 11.32 5.43
35.09
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0700 6.80 0.48
0222130002 PEGAMENTO PARA MADERA gal 0.1000 7.50 0.75
0231130003 MADERA CAOBA p2 10.2900 18.60 191.39
0238010005 LIJA PARA MADERA und 1.1000 1.09 1.20
0274010003 TABLERO AGLOMERADO FINO DE MADERA 6 MM pln 6.0000 52.43 314.58
508.40
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 35.09 0.70
0.70
Partida 09.06 SUMIN/INSTAL. PUERTA CONTRAPLACADA PINTADO AL DUCO DE 0.80 X 2.10
Rendimiento und/DIA 4.5000 EQ. 4.5000 Costo unitario directo por : und 395.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1778 18.64 3.31
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.7778 16.67 29.64
0101010005 PEON hh 0.3000 0.5333 11.32 6.04
38.99
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0700 6.80 0.48
0222130002 PEGAMENTO PARA MADERA gal 0.1000 7.50 0.75
0231130003 MADERA CAOBA p2 9.2900 18.60 172.79
0238010005 LIJA PARA MADERA und 1.1000 1.09 1.20
0274010003 TABLERO AGLOMERADO FINO DE MADERA 6 MM pln 3.4500 52.43 180.88
356.10
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 38.99 0.78
0.78
Partida 09.07 SUMIN/INSTAL. PUERTA CONTRAPLACADA PINTADO AL DUCO DE 0.70 X 2.10
Rendimiento und/DIA 4.5000 EQ. 4.5000 Costo unitario directo por : und 390.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1778 18.64 3.31
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.7778 16.67 29.64
0101010005 PEON hh 0.3000 0.5333 11.32 6.04
38.99
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0700 6.80 0.48
0222130002 PEGAMENTO PARA MADERA gal 0.1000 7.50 0.75
0231130003 MADERA CAOBA p2 9.0000 18.60 167.40
0238010005 LIJA PARA MADERA und 1.1000 1.09 1.20
0274010003 TABLERO AGLOMERADO FINO DE MADERA 6 MM pln 3.4500 52.43 180.88
350.71
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 38.99 0.78
0.78
Partida 09.08 SUMIN/INSTL. PUERTA CONTRAPLACADA PINTADA AL DUCO DE 0.85X2.10
Rendimiento und/DIA 4.5000 EQ. 4.5000 Costo unitario directo por : und 398.29
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1778 18.64 3.31
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.7778 16.67 29.64
0101010005 PEON hh 0.3000 0.5333 11.32 6.04
38.99
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0700 6.80 0.48
0222130002 PEGAMENTO PARA MADERA gal 0.1000 7.50 0.75
0231130003 MADERA CAOBA p2 9.4200 18.60 175.21
0238010005 LIJA PARA MADERA und 1.1000 1.09 1.20
0274010003 TABLERO AGLOMERADO FINO DE MADERA 6 MM pln 3.4500 52.43 180.88
358.52
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 38.99 0.78
0.78
Partida 09.09 SUMIN/INSTAL. PORTON DE MADERA MOHENA PINTADO AL DUCO PARA GARAGE
Rendimiento und/DIA 4.5000 EQ. 4.5000 Costo unitario directo por : und 1,346.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1778 18.64 3.31
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.7778 16.67 29.64
0101010005 PEON hh 0.3000 0.5333 11.32 6.04
38.99
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 1.2700 6.80 8.64
0222130002 PEGAMENTO PARA MADERA gal 0.5000 7.50 3.75
0231130003 MADERA CAOBA p2 25.0000 18.60 465.00
0238010005 LIJA PARA MADERA und 3.1000 1.09 3.38
0274010003 TABLERO AGLOMERADO FINO DE MADERA 6 MM pln 15.7500 52.43 825.77
1,306.54
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 38.99 0.78
0.78
Partida 10.01 CERRADURA PARA PUERTAS INTERIORES
Rendimiento pza/DIA 4.5000 EQ. 4.5000 Costo unitario directo por : pza 42.51
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1778 18.64 3.31
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.7778 16.67 29.64
32.95
Materiales
0237020002 CERRADURA PERILLA P/DORMITORIO pza 1.0000 8.90 8.90
8.90
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 32.95 0.66
0.66
Partida 10.02 CERRADURA PARA PUERTAS PRINCIPALES
Rendimiento pza/DIA 4.5000 EQ. 4.5000 Costo unitario directo por : pza 64.91
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1778 18.64 3.31
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.7778 16.67 29.64
32.95
Materiales
0237010002 MANIJA DE BRONCE PARA PUERTA und 1.0000 31.30 31.30
31.30
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 32.95 0.66
0.66
Partida 10.03 BISAGRAS CAPUCHINA  DE 3 1/2 X 3 1/2" PARA INTERIORES
Rendimiento par/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : par 17.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 16.67 13.34
13.34
Materiales
02370600020003 BISAGRA CAPUCHINA DE ACERO 3 1/2"x3 1/2" par 1.0000 3.90 3.90
3.90
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 13.34 0.27
0.27
Partida 10.04 BISAGRAS CAPUCHINA  DE 4" X 4" PARA PRINCIPALES
Rendimiento par/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : par 20.40
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 16.67 13.34
13.34
Materiales
02370600020004 BISAGRA CAPUCHINA DE ACERO 4" x 4" par 1.0000 6.80 6.80
6.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 13.34 0.27
0.27
Partida 11.01 SUM/INSTAL. DE VIDRIOS DE 6 MM PARA VENTANA DE SISTEMA DIRECTO
Rendimiento p2/DIA 65.0000 EQ. 65.0000 Costo unitario directo por : p2 13.19
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0123 18.64 0.23
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1231 16.67 2.05
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1231 13.23 1.63
3.91
Materiales
0243120002 VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM p2 1.0000 9.20 9.20
9.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 3.91 0.08
0.08
Partida 11.02 SUM/INSTAL. DE MAMPARAS CON VIDRIOS DE 10 mm SEGUN DETALLE
Rendimiento p2/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : p2 24.22
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0133 18.64 0.25
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 16.67 2.22
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1333 13.23 1.76
4.24
Materiales
0243120003 VIDRIO DE 10 MM p2 2.0200 9.85 19.90
19.90
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 4.24 0.08
0.08
Partida 12.01 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES
Rendimiento m2/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 7.84
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0133 18.64 0.25
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 16.67 2.22
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 11.32 1.51
3.98
Materiales
0240010008 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 0.0500 39.41 1.97
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.1300 13.89 1.81
3.78
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 3.98 0.08
0.08
Partida 12.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES
Rendimiento m2/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 8.62
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0133 18.64 0.25
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 16.67 2.22
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 11.32 1.51
3.98
Materiales
0240020017 PINTURA AMERICAN COLORS LATEX gal 0.0500 55.00 2.75
0240150001 IMPRIMANTE gal 0.1300 13.89 1.81
4.56
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 3.98 0.08
0.08
Partida 12.03 PINTURA EN VIGAS PERALTADAS Y COLUMNAS
Rendimiento m2/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 8.62
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0133 18.64 0.25
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 16.67 2.22
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 11.32 1.51
3.98
Materiales
0240020017 PINTURA AMERICAN COLORS LATEX gal 0.0500 55.00 2.75
0240150001 IMPRIMANTE gal 0.1300 13.89 1.81
4.56
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 3.98 0.08
0.08
Partida 12.04 PINTURA LATEX EN CIELO RASO
Rendimiento m2/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 6.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0053 18.64 0.10
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0533 16.67 0.89
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0533 11.32 0.60
1.59
Materiales
0240020017 PINTURA AMERICAN COLORS LATEX gal 0.0500 55.00 2.75
0240150001 IMPRIMANTE gal 0.1300 13.89 1.81
4.56
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 1.59 0.03
0.03
Partida 12.05 PINTURA LATEX EN ESCALERAS
Rendimiento m2/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 4.53
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0053 18.64 0.10
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0533 16.67 0.89
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0533 11.32 0.60
1.59
Materiales
0240020017 PINTURA AMERICAN COLORS LATEX gal 0.0200 55.00 1.10
0240150001 IMPRIMANTE gal 0.1300 13.89 1.81
2.91
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 1.59 0.03
0.03
Partida 13.01 CLOSET DE MELAMINE
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 676.36
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 16.67 1.33
1.33
Materiales
0240050010 CLOSETS DE MELAMINE m 1.0000 675.00 675.00
675.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 1.33 0.03
0.03
Partida 13.02 REPOSTERO BAJO DE MELAMINE
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 481.36
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 16.67 1.33
1.33
Materiales
0240050011 REPOSTEROS DE MELAMINE m 1.0000 480.00 480.00
480.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 1.33 0.03
0.03
Partida 14.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2"
Rendimiento pto/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pto 42.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 18.64 2.49
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 16.67 22.23
0101010005 PEON hh 0.3000 0.4000 11.32 4.53
29.24
Materiales
02060100010020 TUBERIA PVC-SAL 2" m 0.6850 5.90 4.04
02060900010013 TEE DOBLE PVC-SAL DE 4" A 2" und 2.4400 3.50 8.54
0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0200 9.70 0.19
12.78
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 29.24 0.58
0.58
Partida 14.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4"
Rendimiento pto/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pto 59.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 18.64 2.49
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 16.67 22.23
0101010005 PEON hh 0.3000 0.4000 11.32 4.53
29.24
Materiales
02060100010021 TUBERIA PVC-SAL 4" m 0.9100 18.90 17.20
02060900010013 TEE DOBLE PVC-SAL DE 4" A 2" und 3.5000 3.50 12.25
0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0200 9.70 0.19
29.64
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 29.24 0.58
0.58
Partida 14.01.03 SALIDA DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2"
Rendimiento pto/DIA 7.0000 EQ. 7.0000 Costo unitario directo por : pto 37.57
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1143 18.64 2.13
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.1429 16.67 19.05
0101010005 PEON hh 0.3000 0.3429 11.32 3.88
25.06
Materiales
02060100010020 TUBERIA PVC-SAL 2" m 0.9100 5.90 5.37
02060200020012 CODO PVC-SAL 2"X90º und 2.4400 1.89 4.61
02061200010002 TRAMPA "P" PVC SAL DE 2" und 0.5000 3.85 1.93
0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0100 9.70 0.10
12.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 25.06 0.50
0.50
Partida 14.01.04 SALIDA DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 4"
Rendimiento pto/DIA 7.0000 EQ. 7.0000 Costo unitario directo por : pto 57.03
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1143 18.64 2.13
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.1429 16.67 19.05
0101010005 PEON hh 0.3000 0.3429 11.32 3.88
25.06
Materiales
02060100010021 TUBERIA PVC-SAL 4" m 0.9100 18.90 17.20
02060200030012 CODO PVC-SAL 4" und 2.4400 3.85 9.39
02061500010005 TRAMPA PVC SAL DE 4" und 0.5000 9.55 4.78
0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0100 9.70 0.10
31.47
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 25.06 0.50
0.50
Partida 14.01.05 TUBERIA PVC SAL 2"
Rendimiento m/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 13.29
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0267 18.64 0.50
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 16.67 4.45
0101010005 PEON hh 2.0000 0.5333 11.32 6.04
10.98
Materiales
02060100010020 TUBERIA PVC-SAL 2" m 0.3500 5.90 2.07
0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0030 9.70 0.03
2.09
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 10.98 0.22
0.22
Partida 14.01.06 TUBERIA PVC SAL 4"
Rendimiento m/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m 20.08
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0320 18.64 0.60
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 16.67 5.33
0101010005 PEON hh 2.0000 0.6400 11.32 7.24
13.18
Materiales
02060100010021 TUBERIA PVC-SAL 4" m 0.3500 18.90 6.62
0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0030 9.70 0.03
6.64
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 13.18 0.26
0.26
Partida 14.01.07 CODO PVC SAL 2" X 45º
Rendimiento pza/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : pza 8.62
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 18.64 0.75
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67
7.41
Materiales
02060200020001 CODO PVC-SAL 2" X 45° und 1.0500 0.98 1.03
0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0030 9.70 0.03
1.06
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 7.41 0.15
0.15
Partida 14.01.08 SUMIDERO DE 2"
Rendimiento pza/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : pza 11.66
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 18.64 0.75
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67
7.41
Materiales
02460200010001 SUMIDERO CROMADO ROSCADO DE 2" und 1.0000 4.10 4.10
4.10
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 7.41 0.15
0.15
Partida 14.01.09 SUMIDERO DE 4"
Rendimiento pza/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : pza 22.76
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 18.64 0.75
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67
7.41
Materiales
02460200010003 SUMIDERO CROMADO ROSCADO DE 4" und 1.0000 15.20 15.20
15.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 7.41 0.15
0.15
Partida 14.01.10 YEE PVC SAL 2"
Rendimiento pza/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : pza 9.85
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 18.64 0.75
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67
7.41
Materiales
02061700010010 YEE PVC SAL 2" x 2" und 1.0500 2.15 2.26
0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0030 9.70 0.03
2.29
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 7.41 0.15
0.15
Partida 14.01.11 YEE PVC SAL 4"
Rendimiento pza/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : pza 15.15
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 18.64 0.75
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67
7.41
Materiales
02061700010011 YEE PVC SAL 4" x 4" und 1.0500 7.20 7.56
0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0030 9.70 0.03
7.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 7.41 0.15
0.15
Partida 14.01.12 YEE PVC SAL REDUCCION DE 4" A 2"
Rendimiento pza/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : pza 20.19
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 18.64 0.75
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67
7.41
Materiales
02061100010013 YEE DOBLE PVC-SAL DE 4" A 2" und 1.0500 12.00 12.60
0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0030 9.70 0.03
12.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 7.41 0.15
0.15
Partida 14.01.13 TEE DE PEVC PARA DESAGUE DE 2"X2"
Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 9.59
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 18.64 0.75
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67
7.41
Materiales
02060500010012 TEE PVC-SAL DE 2" x 2" und 1.0000 1.92 1.92
0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0030 9.70 0.03
1.95
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.41 0.22
0.22
Partida 14.01.14 TEE DE PEVC PARA DESAGUE DE 4"X4"
Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 14.58
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 18.64 0.75
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67
7.41
Materiales
02060500010029 TEE PVC-SAL 4"X4" und 1.0000 6.99 6.99
0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0030 9.70 0.03
7.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 7.41 0.15
0.15
Partida 14.01.15 TEE DE PVC PARA DESAGUE DE 4"X2"
Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 11.09
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 18.64 0.75
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67
7.41
Materiales
02060900010013 TEE DOBLE PVC-SAL DE 4" A 2" und 1.0000 3.50 3.50
0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0030 9.70 0.03
3.53
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 7.41 0.15
0.15
Partida 14.01.16 TEE DE SANITARIA DE 4" A 2"
Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 11.09
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 18.64 0.75
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67
7.41
Materiales
02060900010013 TEE DOBLE PVC-SAL DE 4" A 2" und 1.0000 3.50 3.50
0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0030 9.70 0.03
3.53
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 7.41 0.15
0.15
Partida 14.01.17 REDUCCION PVC SAL SP DE 4" A 2"
Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 11.09
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 18.64 0.75
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67
7.41
Materiales
02060900010013 TEE DOBLE PVC-SAL DE 4" A 2" und 1.0000 3.50 3.50
0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0030 9.70 0.03
3.53
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 7.41 0.15
0.15
Partida 14.01.18 REGISTRO DE BRONCE  2", PROVISION Y COLOCACION
Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 26.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 18.64 0.75
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67
7.41
Materiales
02461200030001 REGISTRO DE BRONCE DE 2" und 1.0000 18.50 18.50
18.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 7.41 0.15
0.15
Partida 14.01.19 SUMIDERO DE BRONCE DE 4", PROVISION Y COLOCACION
Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 11.43
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 18.64 0.75
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67
7.41
Materiales
02460200020003 SUMIDERO DE BRONCE DE 4" und 1.0000 3.87 3.87
3.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 7.41 0.15
0.15
Partida 14.01.20 ABRAZADERA P/TUBO DE 4"
Rendimiento pza/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : pza 12.56
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 18.64 0.75
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67
7.41
Materiales
0204240010 ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO 4" und 1.0000 5.00 5.00
5.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 7.41 0.15
0.15
Partida 14.01.21 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"
Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 19.83
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 18.64 0.75
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67
7.41
Materiales
02682700010003 CAJA DE REGISTRO CONCRETO PREFABRICADO 12" x 24" MARCO Y TAPA und 1.0000 12.27 12.27
12.27
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 7.41 0.15
0.15
Partida 14.01.22 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 18" X 24"
Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 42.66
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 18.64 0.75
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67
7.41
Materiales
02682700010006 CAJA DE REGISTRO CONCRETO PREFABRICADO 18" x 24" MARCO Y TAPA und 1.0000 35.10 35.10
35.10
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 7.41 0.15
0.15
Partida 14.01.23 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 24" X 24"
Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 42.66
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 18.64 0.75
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67
7.41
Materiales
02682700010004 CAJA DE REGISTRO CONCRETO PREFABRICADO 24" x 24" und 1.0000 35.10 35.10
35.10
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 7.41 0.15
0.15
Partida 14.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC-SAP 1/2"
Rendimiento pto/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : pto 60.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 18.64 1.86
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 16.67 16.67
0101010005 PEON hh 0.3000 0.3000 11.32 3.40
21.93
Materiales
02050700020032 TUBERIA PVC SAP 1/2" und 0.6850 12.90 8.84
02051100010017 TEE PVC SAP 1/2" und 2.4400 11.99 29.26
0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0200 9.70 0.19
38.29
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 21.93 0.44
0.44
Partida 14.02.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP
Rendimiento m/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 19.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 18.64 0.75
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67
0101010005 PEON hh 2.0000 0.8000 11.32 9.06
16.47
Materiales
02050700020032 TUBERIA PVC SAP 1/2" und 0.2000 12.90 2.58
0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0030 9.70 0.03
2.61
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 16.47 0.33
0.33
Partida 14.02.03 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP
Rendimiento m/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 19.01
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 18.64 0.75
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67
0101010005 PEON hh 2.0000 0.8000 11.32 9.06
16.47
Materiales
02050700010014 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 3/4" und 0.2000 10.89 2.18
0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0030 9.70 0.03
2.21
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 16.47 0.33
0.33
Partida 14.02.04 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1" PVC-SAP
Rendimiento m/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 18.12
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 18.64 0.75
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67
0101010005 PEON hh 2.0000 0.8000 11.32 9.06
16.47
Materiales
02050700010015 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1" und 0.1000 12.90 1.29
0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0030 9.70 0.03
1.32
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 16.47 0.33
0.33
Partida 14.02.05 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1 1/2" PVC-SAP
Rendimiento m/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 19.62
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 18.64 0.75
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67
0101010005 PEON hh 2.0000 0.8000 11.32 9.06
16.47
Materiales
02050700010016 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1 1/2" und 0.1000 27.90 2.79
0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0030 9.70 0.03
2.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 16.47 0.33
0.33
Partida 14.02.06 VALVULA COMPUERTA DE 1/2"
Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 93.88
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 18.64 3.73
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 16.67 33.34
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 11.32 22.64
59.71
Materiales
02490300010003 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2" und 2.0000 1.13 2.26
02490600010001 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" und 2.0000 4.80 9.60
0253180001 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und 1.0300 20.50 21.12
32.98
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 59.71 1.19
1.19
Partida 14.02.07 VALVULA COMPUERTA DE 3/4"
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 93.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 18.64 1.86
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 16.67 16.67
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 11.32 11.32
29.85
Materiales
02490300000003 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 2" und 2.0000 3.20 6.40
02490600010002 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" und 2.0000 13.90 27.80
0253180002 VALVULA COMPUERTA DE 3/4" und 1.0300 28.37 29.22
63.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 29.85 0.60
0.60
Partida 14.02.08 VALVULA COMPUERTA DE 1½"
Rendimiento und/DIA 7.0000 EQ. 7.0000 Costo unitario directo por : und 158.51
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1143 18.64 2.13
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.1429 16.67 19.05
0101010005 PEON hh 1.0000 1.1429 11.32 12.94
34.12
Materiales
02490300040003 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1½" x 2½" und 2.0000 1.75 3.50
02490600010005 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1½" und 2.0000 41.90 83.80
0253180005 VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2" und 1.0300 35.35 36.41
123.71
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 34.12 0.68
0.68
Partida 14.02.09 VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1 1/2"
Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 196.35
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 16.67 33.34
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 11.32 22.64
55.98
Materiales
0241030001 CINTA TEFLON und 0.1000 0.90 0.09
02490300040003 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1½" x 2½" und 2.0000 1.75 3.50
02490600010005 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1½" und 2.0000 41.90 83.80
0253020005 VALVULA CHECK 1 1/2" und 1.0300 50.35 51.86
139.25
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 55.98 1.12
1.12
Partida 14.02.10 REDUCCIONES PVC - SAP 3/4" A 1/2"
Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 47.98
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 18.64 3.73
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 16.67 33.34
0101010005 PEON hh 0.3000 0.6000 11.32 6.79
43.86
Materiales
02052300010041 REDUCCION PVC-SAP S/P DE 3/4" A 1/2" C-10 und 1.0000 3.10 3.10
0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0050 9.70 0.05
0241030001 CINTA TEFLON und 0.1000 0.90 0.09
3.24
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 43.86 0.88
0.88
Partida 14.02.11 REDUCCIONES PVC - SAP 1" A 3/4"
Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 50.08
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 18.64 3.73
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 16.67 33.34
0101010005 PEON hh 0.3000 0.6000 11.32 6.79
43.86
Materiales
02052300010044 REDUCCION PVC SAP C-10 R 1" A 3/4" und 1.0000 5.20 5.20
0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0050 9.70 0.05
0241030001 CINTA TEFLON und 0.1000 0.90 0.09
5.34
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 43.86 0.88
0.88
Partida 14.02.12 INSTALACION  Y EQUIPAMIENTO DE CISTERNA, segun detalle
Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 1,931.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.4000 18.64 7.46
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 16.67 66.68
0101010005 PEON hh 3.0000 12.0000 11.32 135.84
209.98
Materiales
0207020005 TANQUE DE AGUA ROTOPLAST und 1.0000 401.08 401.08
0258040001 ELECTROBOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP und 1.0000 252.00 252.00
0258040019 ELECTROBOMBA CENTRIFUGA A1-RED 1HP und 1.0000 1,064.00 1,064.00
1,717.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 209.98 4.20
4.20
Partida 14.02.13 INSTALACION  Y EQUIPAMIENTO DE TANQUE ELEVADO, segun detalle
Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 522.88
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.4000 18.64 7.46
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 16.67 66.68
0101010005 PEON hh 1.0000 4.0000 11.32 45.28
119.42
Materiales
0207020004 TANQUE DE AGUA 1,100 LT ETERNIT und 1.0000 401.08 401.08
401.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 119.42 2.39
2.39
Partida 14.02.14 MEDIDOR DE AGUA
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 96.15
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.8000 18.64 14.91
0101010005 PEON hh 0.5000 4.0000 11.32 45.28
60.19
Materiales
02610800030005 CONTROLADOR AUTOMATICO DE NIVEL DE AGUA und 1.0000 34.75 34.75
34.75
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 60.19 1.20
1.20
Partida 14.03.01 SALIDA DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA CPVC 1/2"
Rendimiento pto/DIA 4.5000 EQ. 4.5000 Costo unitario directo por : pto 92.42
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1778 18.64 3.31
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.7778 16.67 29.64
0101010005 PEON hh 1.0000 1.7778 11.32 20.12
53.07
Materiales
02050700020031 TUBERIA PVC-SAP C-10  DE 1/2" m 0.6850 12.90 8.84
02051100010017 TEE PVC SAP 1/2" und 2.4400 11.99 29.26
0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0200 9.70 0.19
38.29
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 53.07 1.06
1.06
Partida 14.03.02 RED DE DISTRIBUCION AGUA CALIENTE CON TUBERIA DE 3/4" CPVC
Rendimiento m/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 27.72
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 18.64 0.75
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67
0101010005 PEON hh 2.0000 0.8000 11.32 9.06
16.47
Materiales
02050700010014 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 3/4" und 1.0000 10.89 10.89
0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0030 9.70 0.03
10.92
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 16.47 0.33
0.33
Partida 14.03.03 RED DE DISTRIBUCION AGUA CALIENTE CON TUBERIA DE 1/2" CPVC
Rendimiento m/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 19.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 18.64 0.75
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67
0101010005 PEON hh 2.0000 0.8000 11.32 9.06
16.47
Materiales
02050700020032 TUBERIA PVC SAP 1/2" und 0.2000 12.90 2.58
0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0030 9.70 0.03
2.61
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 16.47 0.33
0.33
Partida 14.03.04 VALVULA COMPUERTA DE 1/2"
Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 93.88
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 18.64 3.73
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 16.67 33.34
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 11.32 22.64
59.71
Materiales
02490300010003 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2" und 2.0000 1.13 2.26
02490600010001 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" und 2.0000 4.80 9.60
0253180001 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und 1.0300 20.50 21.12
32.98
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 59.71 1.19
1.19
Partida 14.03.05 VALVULA COMPUERTA DE 3/4"
Rendimiento und/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 93.49
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 16.67 22.23
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 11.32 15.09
37.32
Materiales
02490600010002 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" und 2.0000 13.90 27.80
0253180002 VALVULA COMPUERTA DE 3/4" und 1.0000 28.37 28.37
56.17
Partida 14.04.01 INODORO NACIONAL  TOP PIECE BLANCO
Rendimiento pza/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : pza 152.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.4000 18.64 7.46
0101010005 PEON hh 1.0000 4.0000 11.32 45.28
52.74
Materiales
02470200010010 INODORO NACIONAL TOP PIECE TAZA COLOR BLANCO und 1.0000 99.00 99.00
99.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 52.74 1.05
1.05
Partida 14.04.02 LAVATORIO PIECE COLOR CON PEDESTAL
Rendimiento pza/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : pza 133.91
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1600 18.64 2.98
0101010005 PEON hh 0.1000 0.1600 11.32 1.81
4.79
Materiales
0247010002 LAVATORIO und 1.0000 120.64 120.64
02560400010005 LLAVE DE LAVATORIO und 1.0000 8.38 8.38
129.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 4.79 0.10
0.10
Partida 14.04.03 DUCHAS CROMADAS DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE MEZCLADORA
Rendimiento pza/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : pza 78.07
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 18.64 1.49
0101010005 PEON hh 0.1000 0.0800 11.32 0.91
2.40
Materiales
02560300010003 DUCHA und 1.0000 46.25 46.25
02560400010006 LLAVE DE DUCHA und 1.0000 29.38 29.38
75.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 2.40 0.05
0.05
Partida 14.04.04 TINA TIFANNY COLOR BLANCO 0.7 X 1.50 X 4mm
Rendimiento pza/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : pza 272.53
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 18.64 0.99
0101010005 PEON hh 2.0000 1.0667 11.32 12.07
13.07
Materiales
02470600020004 TINA standar bone und 1.0000 259.20 259.20
259.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 13.07 0.26
0.26
Partida 14.04.05 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 232.93
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 18.64 2.49
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 11.32 15.09
17.58
Materiales
0247070003 LAVADERO DE COCINA DE  ACERO INOXIDABLE und 1.0000 215.00 215.00
215.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 17.58 0.35
0.35
Partida 15.01.01 ASCENSOR DE 08 PARADAS VELOCIDAD VARIABLE
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 164,151.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0201050006 ASCENSOR und 1.0000 164,151.00 164,151.00
164,151.00
Partida 15.02.01 SALIDA DE TECHO (ILUMINACION CON PVC)
Rendimiento pto/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : pto 95.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0272050013 SALIDA DE TECHO (ILUMINACION) CON PVC pto 1.0000 95.06 95.06
95.06
Partida 15.02.02 SALIDA EN PARED ( BRAQUETES) CON PVC
Rendimiento pto/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : pto 102.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0272050014 SALIDA EN PARED (BRAQUETES) CON PVC pto 1.0000 102.06 102.06
102.06
Partida 15.02.03 SALIDA DE TECHO (ILUMINACION)  CON INTERRUPTOR DE COMMUTACION
Rendimiento pto/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : pto 147.27
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0272050015 SALIDA DE TECHO (ILUMINACION) CON INTERRUPTOR DE COMMUTACION pto 1.0000 147.27 147.27
147.27
Partida 15.03.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON P.A. TIERRA CON PVC
Rendimiento pto/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : pto 125.12
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0272050016 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON P.A TIERRA CON PVC pto 1.0000 125.12 125.12
125.12
Partida 15.04.01 SALIDA PARA THERMA CON PVC
Rendimiento pto/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : pto 151.19
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0272050017 SALIDA PARA THERMA pto 1.0000 151.19 151.19
151.19
Partida 15.04.02 SALIDA PARA CONTROL DE BOMBAS
Rendimiento pto/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : pto 719.01
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0272050018 SALIDA PARA CONTROL DE BOMBAS pto 1.0000 719.01 719.01
719.01
Partida 15.04.03 SALIDA PARA TELEFONO (MONTANTE)
Rendimiento m/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m 72.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0272050019 SALIDA PARA TELEFONO (MONTANTE) m 1.0000 72.06 72.06
72.06
Partida 15.04.04 SALIDA PARA INTERCOMUNICADORES (P.E.-CAJA DE DISTRIBUCION)
Rendimiento pto/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : pto 173.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0272050021 SALIDA PARA INTERCOMUNICADORES (P.E. CAJA DE DISTRIBUCION) pto 1.0000 173.79 173.79
173.79
Partida 15.04.05 SALIDA PARA TELEFONO DIRECTO
Rendimiento pto/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : pto 96.39
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0272050020 SALIDA PARA TELEFONO DIRECTO pto 1.0000 96.39 96.39
96.39
Partida 15.04.06 SALIDA PARA INTERCOMUNICADORES (MONTANTE)
Rendimiento m/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m 153.71
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0272050022 SALIDA PARA INTERCOMUNICADORES (MONTANTE) m 1.0000 153.71 153.71
153.71
Partida 15.04.07 SALIDA PARA INTERCOMUNICADORES
Rendimiento pto/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : pto 190.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0272050023 SALIDA PARA INTERCOMUNICADORES pto 1.0000 190.87 190.87
190.87
Partida 15.04.08 SALIDA PARA TV CABLE
Rendimiento pto/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : pto 124.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0272050025 SALIDA PARA TV CABLE pto 1.0000 124.18 124.18
124.18
Partida 15.04.09 SALIDA PARA TV CABLE (MONTANTES)
Rendimiento m/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m 79.29
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0272050024 SALIDA PARA TV CABLE (MONTANTES) pto 1.0000 79.29 79.29
79.29
Partida 15.04.10 SALIDA PARA MECANISMO LEVANTAPUERTAS
Rendimiento pto/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : pto 188.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0272050026 SALIDA PARA MECANISMO LEVANTAPUERTAS pto 1.0000 188.86 188.86
188.86
Partida 15.05.01 INTERRUPTORES THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2X10 A
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 66.75
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02620400010017 INTERRUPTORES THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2X10 A und 1.0000 66.75 66.75
66.75
Partida 15.05.02 INTERRUPTORES THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2X15 A
Rendimiento pza/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : pza 82.99
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02620400010016 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X15A und 1.0000 82.99 82.99
82.99
Partida 15.05.03 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2X20 A
Rendimiento pza/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : pza 82.99
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02620400010021 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2X20 A und 1.0000 82.99 82.99
82.99
Partida 15.05.04 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2X30 A
Rendimiento pza/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : pza 107.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02620400010022 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2X30 A und 1.0000 107.32 107.32
107.32
Partida 15.05.05 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO TRIFASICA 3X25 A
Rendimiento pza/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : pza 165.59
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02620400010023 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO TRIFASICA 3 X 25A und 1.0000 165.59 165.59
165.59
Partida 15.05.06 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO TRIFASICA 3X15 A
Rendimiento pza/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : pza 200.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02620400010024 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO TRIFASICA 3 X 15A und 1.0000 200.50 200.50
200.50
Partida 15.05.07 FUENTE DE PODER PARA INTERCOMUNICADORES
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 780.72
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02903200030003 FUENTE DE PODER PARA INTERCOMUNICADORES und 1.0000 780.72 780.72
780.72
Partida 15.05.08 INTERRUPTORES THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2X25 A
Rendimiento pza/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : pza 103.66
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02620300020007 INTERRUPTORES THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2X25 A und 1.0000 103.66 103.66
103.66
Partida 15.05.09 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO TRIFASICA 3X125 A
Rendimiento pza/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : pza 1,467.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02620400010025 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO TRIFASICA 3X125 A und 1.0000 1,467.32 1,467.32
1,467.32
Partida 15.06.01 INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO P/DISTRIBUCION DEPARTAMENTOS
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 197.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0274010004 INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO P/DISTRIBUCION DEPARTAMENTOS und 1.0000 197.00 197.00
197.00
Partida 15.06.02 INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO P/SERVICIOS GENERALES
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 425.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0274010005 INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO P/SERVICIOS GENERALES (T.S.G) und 1.0000 425.00 425.00
425.00
Partida 15.06.03 INSTALACION CAJA DE TOMA TIPO F-1 (0.4 X 0.6 X 0.18)
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 330.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0274010006 INSTALACION CAJA DE TOMA TIPO F-1 (0.4X0.6X0.18) und 1.0000 330.00 330.00
330.00
Partida 15.07.01 ALIMENTADOR ELECTRICO (S.P. - CAJA DISTRIBUCION)
Rendimiento m/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m 74.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0290280004 ALIMENTADOR ELECTRICO (S.P. - CAJA DISTRIBUCION) und 1.0000 74.20 74.20
74.20
Partida 15.07.02 ALIMENTADOR ELECTRICO (CAJA DISTRIBUCION - TSG)
Rendimiento m/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m 57.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0290280005 ALIMENTADOR ELECTRICO (CAJA DISTRIBUCION - TSG) und 1.0000 57.48 57.48
57.48
Partida 15.07.03 ALIMENTADOR ELECTRICO (TSG - ST-A)
Rendimiento m/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m 75.03
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0290280006 ALIMENTADOR ELECTRICO (TSG - ST-A) und 1.0000 75.03 75.03
75.03
Partida 15.07.04 ALIMENTADOR ELECTRICO (CAJA DE DISTRIBUCION - DEPARTAMENTOS)
Rendimiento m/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m 57.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0290280007 ALIMENTADOR ELECTRICO  (CAJA DE DISTRIBUCION - DEPARTAMENTOS) und 1.0000 57.48 57.48
57.48
Partida 15.07.05 ALIMENTADOR ELECTRICO (MONTANTE)
Rendimiento m/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m 59.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0290280008 ALIMENTADOR ELECTRICO  (MONTANTE) und 1.0000 59.64 59.64
59.64
Partida 15.08.01 BANCO DE MEDIDORES
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 30.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0270120001 BANCO DE MEDIDORES und 1.0000 30.87 30.87
30.87
Partida 15.08.02 POZO A TIERRA
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 55.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales







Item Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 2,567.66
01.01 m2 23.20 62.09 1,440.49
01.02 m2 11.60 65.77 762.93
01.03 m2 232.00 1.57 364.24
02 95,466.66
02.01 m3 92.66 23.91 2,215.22
02.02 m3 1,780.71 35.86 63,857.12
02.03 m3 25.47 35.86 913.37
02.04 m3 864.63 17.93 15,503.02
02.05 m3 335.72 10.76 3,611.72
02.06 m2 528.91 17.71 9,366.21
03 16,537.34
03.01 m3 208.80 29.18 6,092.05
03.02 m3 74.25 140.68 10,445.29
04 1,476,096.98
04.01 376.46
04.01.01 m3 0.76 301.56 229.19
04.01.02 kg 42.75 3.44 147.27
04.02 133,518.34
04.02.01 m3 291.39 332.78 96,970.12
04.02.02 kg 10,609.30 3.44 36,548.22
04.03 20,350.88
04.03.01 m3 48.65 112.27 5,462.16
04.03.02 m2 203.66 47.89 9,752.27
04.03.03 kg 2,462.85 2.09 5,136.45
04.04 195,192.98
04.04.01 m3 133.03 351.41 46,747.42
04.04.02 m2 905.40 49.92 45,195.74
04.04.03 kg 26,339.83 3.92 103,249.83
04.05 370,466.30
04.05.01 m3 368.82 351.41 129,605.22
04.05.02 m2 1,510.40 49.92 75,396.11
04.05.03 kg 38,915.80 4.25 165,464.97
04.06 376,169.49
04.06.01 m3 191.31 365.94 70,008.80
04.06.02 m2 1,287.87 57.28 73,775.60
04.06.03 kg 54,654.78 4.25 232,385.09
04.07 327,873.36
04.07.01 m3 287.67 343.41 98,787.41
04.07.02 m2 2,263.54 50.06 113,319.10
04.07.03 kg 18,011.50 4.25 76,582.58
04.07.04 und 18,855.31 2.08 39,184.28
04.08 24,421.21
04.08.01 m3 40.07 326.97 13,101.50
04.08.02 m2 73.66 52.11 3,838.41
04.08.03 kg 1,823.61 4.10 7,481.31
04.09 16,688.16
04.09.01 m3 21.37 326.97 6,987.25
04.09.02 m2 56.26 47.51 2,672.89
04.09.03 kg 1,713.12 4.10 7,028.03
04.10 11,039.80
04.10.01 m3 17.01 306.98 5,221.67
04.10.02 m2 42.20 47.51 2,004.90
04.10.03 kg 1,828.38 2.09 3,813.22
05 329,907.53
05.01 m2 8,370.91 39.41 329,907.53
06 309,471.40
06.01 m2 1,856.00 23.34 43,326.65
06.02 m2 5,025.12 17.85 89,707.62
06.03 m2 1,415.20 26.05 36,870.88
06.04 m2 905.40 35.14 31,816.36
06.05 m2 1,287.60 28.20 36,305.54
06.06 m 1,392.00 10.92 15,202.78
06.07 m2 2,263.54 23.24 52,611.94
06.08 m2 73.66 24.81 1,827.59
06.09 m2 56.26 31.38 1,765.63
06.10 m2 1.16 31.38 36.40
07 222,311.20
07.01 m2 629.27 14.64 9,212.37
07.02 m2 1,714.36 55.52 95,183.06









LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO
EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION DE 1.4 m HASTA 1.7 m
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE CON BUGUI HASTA 30 MT
EXCAVACION DE CIMIENTOS CORRIDOS MANUAL
EXCAVACION DE ZANJAS AISLADAS PARA CIMIENTOS DE 1.4 m HASTA 1.7 m
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONCRETO  1:10 + 30% P.G. PARA CIMIENTO CORRIDO
CONCRETO ARMADO
CONCRETO SIMPLE
SOLADO PARA ESTRUCTURAS DE CIMENTACION
RELLENO CON MATERIAL PROPIO
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE EXCAVACIONES
CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA ZAPATAS
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
ZAPATAS
VIGA DE CIMENTACION
CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACION
COLUMNAS
CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA COLUMNAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO
ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO - SOBRECIMIENTO REFORZADO
SOBRECIMIENTOS ARMADOS
CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS f'c=140 Kg/cm2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PLACAS
ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO EN PLACAS
PLACAS
CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA PLACAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS
ACERO ESTRUCTURAL PARA COLUMNAS
LOSA ALIGERADA
CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA LOSA ALIGERADA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS
ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO EN VIGAS
VIGAS
CONCRETO f'c=210Kg/cm2 EN VIGAS
CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA ESCALERA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESCALERA
LADRILLO PARA TECHO DE h=0.15 m
ESCALERAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA ALIGERADA
ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO EN LOSA ALIGERADA
ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO EN CISTERNA
TANQUE ELEVADO
CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA CISTERNA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CISTERNA
ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO EN ESCALERA
CISTERNA
MURO DE SOGA LADRILLO KING - KONG CON CEMENTO - ARENA MEZCLA 1=4
REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO EN TANQUE ELEVADO
ALBAÑILERIA
CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA TANQUE ELEVADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA TANQUE ELEVADO
TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS 1:4 C:A
VESTIDURA DE DERRAMES
TARRAJEO MUROS EXTERIORES
TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS 1:4 C:A
TARRAJEO PRIMARIO RAYADO EN BAÑO CON CEMENTO ARENA 1:4
TARRAJEO MUROS INTERIORES
PISOS Y PAVIMENTOS
PISO DE CEMENTO PULIDO
TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN CISTERNA, MEZCLA 1:4 E=1.5 CM.
TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN TANQUE ELEVADO, MEZCLA 1:4 E=1.5 CM.
CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA 1:4
TARRAJEO EN ESCALERAS CON CEMENTO ARENA 1:4
PISO DE PARQUETON CAPIRONA DE 10 X 60 cm
PISO CERAMICO 30 X 30 SERIE ECONOMICA
07.04 m2 2,382.16 24.38 58,077.78
07.05 m2 781.17 34.06 26,608.23
07.06 m2 62.29 50.87 3,168.50
08 110,764.45
08.01 m 35.15 13.81 485.38
08.02 m 1,620.82 36.20 58,672.50
08.03 m2 1,155.53 44.66 51,606.57
09 152,332.34
09.01 und 1.00 436.12 436.12
09.02 und 33.00 264.15 8,716.94
09.03 und 13.00 2,311.93 30,055.09
09.04 und 6.00 267.53 1,605.17
09.05 und 76.00 544.19 41,358.35
09.06 und 98.00 395.87 38,795.15
09.07 und 22.00 390.47 8,590.45
09.08 und 20.00 398.29 7,965.74
09.09 und 11.00 1,346.30 14,809.34
10 16,797.84
10.01 pza 233.00 42.51 9,904.44
10.02 pza 33.00 64.91 2,141.97
10.03 par 233.00 17.50 4,078.13
10.04 par 33.00 20.40 673.29
11 120,400.12
11.01 p2 4,592.57 13.19 60,564.99
11.02 p2 2,470.80 24.22 59,835.13
12 87,602.24
12.01 m2 1,415.20 7.84 11,089.99
12.02 m2 5,025.12 8.62 43,295.65
12.03 m2 2,193.03 8.62 18,894.80
12.04 m2 2,263.54 6.18 13,988.13
12.05 m2 73.66 4.53 333.66
13 135,385.36
13.01 m 143.04 676.36 96,746.57
13.02 m 80.27 481.36 38,638.79
14 343,561.65
14.01 52,884.99
14.01.01 pto 286.00 42.60 12,183.69
14.01.02 pto 147.00 59.47 8,741.77
14.01.03 pto 68.00 37.57 2,554.54
14.01.04 pto 11.00 57.03 627.32
14.01.05 m 311.11 13.29 4,135.72
14.01.06 m 426.82 20.08 8,571.95
14.01.07 pza 74.00 8.62 637.88
14.01.08 pza 81.00 11.66 944.61
14.01.09 pza 81.00 22.76 1,843.71
14.01.10 pza 98.00 9.85 965.15
14.01.11 pza 75.00 15.15 1,136.32
14.01.12 pza 75.00 20.19 1,514.32
14.01.13 und 148.00 9.59 1,418.60
14.01.14 und 111.00 14.58 1,618.49
14.01.15 und 111.00 11.09 1,231.10
14.01.16 und 74.00 11.09 820.73
14.01.17 und 74.00 11.09 820.73
14.01.18 und 74.00 26.06 1,928.58
14.01.19 und 74.00 11.43 845.96
14.01.20 pza 19.00 12.56 238.68
14.01.21 und 1.00 19.83 19.83
14.01.22 und 1.00 42.66 42.66
14.01.23 und 1.00 42.66 42.66
14.02 74,985.23
14.02.01 pto 281.00 60.65 17,043.97
14.02.02 m 603.20 19.41 11,706.96
14.02.03 m 986.00 19.01 18,740.01
14.02.04 m 40.60 18.12 735.59
14.02.05 m 30.16 19.62 591.68
14.02.06 und 74.00 93.88 6,946.91
14.02.07 und 98.00 93.87 9,199.47
14.02.08 und 2.00 158.51 317.02
14.02.09 und 2.00 196.35 392.70
14.02.10 und 58.00 47.98 2,782.59
14.02.11 und 18.00 50.08 901.36
14.02.12 und 1.00 1,931.26 1,931.26
14.02.13 und 1.00 522.88 522.88
14.02.14 und 33.00 96.15 3,172.81
14.03 38,277.41
14.03.01 pto 121.00 92.42 11,182.98
14.03.02 m 487.00 27.72 13,498.71
14.03.03 m 111.36 19.41 2,161.29
14.03.04 und 74.00 93.88 6,946.91
14.03.05 und 48.00 93.49 4,487.52
14.04 177,414.03
PISO PORCELANATO DE 40 X 40 CM
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
CONTRAPISO DE 2"
FALSO PISO DE 4" CONCRETO SIMPLE 1:8
SUMIN/INSTAL. PUERTA PRINCIPAL DE MADERA MOHENA PINTADO AL DUCTO DE 2.00 x 
2.10
SUMIN/INSTAL. PUERTA DE MADERA MOHENA PINTADO AL DUCO DE 1.00 X 2.10
ZOCALO DE CERAMICA 30 X 30 EN BAÑO Y COCINA
CARPINTERIA DE MADERA
CONTRAZOCALO CERAMICO 10 X 30
CONTRAZOCALO DE PARQUET DE 6 X 30 CM
SUMIN/INSTAL. PUERTA CONTRAPLACADA PINTADO AL DUCO DE 0.70 X 2.10
SUMIN/INSTL. PUERTA CONTRAPLACADA PINTADA AL DUCO DE 0.85X2.10
SUMIN/INSTAL. PUERTA CONTRAPLACADA PINTADO AL DUCO DE 2.10 X 0.90
SUMIN/INSTAL. PUERTA CONTRAPLACADA PINTADO AL DUCO DE 0.80 X 2.10
PUERTA  HERMETICA EN ESCALERA DE ESCAPE
SUMIN/INSTAL. PUERTA DE MADERA MOHENA PINTADO AL DUCO DE 1.50 X 2.10
BISAGRAS CAPUCHINA  DE 3 1/2 X 3 1/2" PARA INTERIORES
BISAGRAS CAPUCHINA  DE 4" X 4" PARA PRINCIPALES
CERRADURA PARA PUERTAS INTERIORES
CERRADURA PARA PUERTAS PRINCIPALES
SUMIN/INSTAL. PORTON DE MADERA MOHENA PINTADO AL DUCO PARA GARAGE
CERRAJERIA
PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES
PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES
SUM/INSTAL. DE MAMPARAS CON VIDRIOS DE 10 mm SEGUN DETALLE
PINTURAS
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
SUM/INSTAL. DE VIDRIOS DE 6 MM PARA VENTANA DE SISTEMA DIRECTO
CLOSET DE MELAMINE
REPOSTERO BAJO DE MELAMINE
PINTURA LATEX EN ESCALERAS
VARIOS
PINTURA EN VIGAS PERALTADAS Y COLUMNAS
PINTURA LATEX EN CIELO RASO
SALIDA DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2"
SALIDA DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 4"
SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2"




YEE PVC SAL 2"
CODO PVC SAL 2" X 45º
SUMIDERO DE 2"
TUBERIA PVC SAL 2"
TUBERIA PVC SAL 4"
TEE DE PVC PARA DESAGUE DE 4"X2"
TEE DE SANITARIA DE 4" A 2"
TEE DE PEVC PARA DESAGUE DE 2"X2"
TEE DE PEVC PARA DESAGUE DE 4"X4"
YEE PVC SAL 4"
YEE PVC SAL REDUCCION DE 4" A 2"
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 18" X 24"
SUMIDERO DE BRONCE DE 4", PROVISION Y COLOCACION
ABRAZADERA P/TUBO DE 4"
REDUCCION PVC SAL SP DE 4" A 2"
REGISTRO DE BRONCE  2", PROVISION Y COLOCACION
RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP
RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1" PVC-SAP
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC-SAP 1/2"
RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 24" X 24"
SISTEMA DE AGUA FRIA
VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1 1/2"
REDUCCIONES PVC - SAP 3/4" A 1/2"
VALVULA COMPUERTA DE 3/4"
VALVULA COMPUERTA DE 1½"
RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1 1/2" PVC-SAP
VALVULA COMPUERTA DE 1/2"
SISTEMA DE AGUA CALIENTE
SALIDA DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA CPVC 1/2"
INSTALACION  Y EQUIPAMIENTO DE TANQUE ELEVADO, segun detalle
MEDIDOR DE AGUA
REDUCCIONES PVC - SAP 1" A 3/4"
INSTALACION  Y EQUIPAMIENTO DE CISTERNA, segun detalle
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
VALVULA COMPUERTA DE 1/2"
VALVULA COMPUERTA DE 3/4"
RED DE DISTRIBUCION AGUA CALIENTE CON TUBERIA DE 3/4" CPVC
RED DE DISTRIBUCION AGUA CALIENTE CON TUBERIA DE 1/2" CPVC
14.04.01 pza 108.43 152.79 16,567.10
14.04.02 pza 129.02 133.91 17,277.00
14.04.03 pza 75.63 78.07 5,904.79
14.04.04 pza 316.60 272.53 86,283.05
14.04.05 pza 220.59 232.93 51,382.08
15 377,898.48
15.01 164,151.00
15.01.01 und 1.00 164,151.00 164,151.00
15.02 43,240.33
15.02.01 pto 263.00 95.06 25,000.78
15.02.02 pto 7.00 102.06 714.42
15.02.03 pto 119.00 147.27 17,525.13
15.03 44,292.48
15.03.01 pto 354.00 125.12 44,292.48
15.04 35,381.44
15.04.01 pto 33.00 151.19 4,989.27
15.04.02 pto 2.00 719.01 1,438.02
15.04.03 m 33.00 72.06 2,377.98
15.04.04 pto 33.00 173.79 5,735.07
15.04.05 pto 2.00 96.39 192.78
15.04.06 m 25.52 153.71 3,922.68
15.04.07 pto 24.00 190.87 4,580.88
15.04.08 pto 25.52 124.18 3,169.07
15.04.09 m 87.00 79.29 6,898.23
15.04.10 pto 11.00 188.86 2,077.46
15.05 12,550.35
15.05.01 und 1.00 66.75 66.75
15.05.02 pza 74.00 82.99 6,141.26
15.05.03 pza 1.00 82.99 82.99
15.05.04 pza 33.00 107.32 3,541.56
15.05.05 pza 1.00 165.59 165.59
15.05.06 pza 1.00 200.50 200.50
15.05.07 und 1.00 780.72 780.72
15.05.08 pza 1.00 103.66 103.66
15.05.09 pza 1.00 1,467.32 1,467.32
15.06 7,256.00
15.06.01 und 33.00 197.00 6,501.00
15.06.02 und 1.00 425.00 425.00
15.06.03 und 1.00 330.00 330.00
15.07 70,666.01
15.07.01 m 63.80 74.20 4,733.96
15.07.02 m 40.60 57.48 2,333.69
15.07.03 m 17.40 75.03 1,305.52
15.07.04 m 691.36 57.48 39,739.37
15.07.05 m 378.16 59.64 22,553.46
15.08 360.87
15.08.01 und 1.00 30.87 30.87




INODORO NACIONAL  TOP PIECE BLANCO
INSTALACIONES ELECTRICAS
SISTEMA DE ASCENSOR
TINA TIFANNY COLOR BLANCO 0.7 X 1.50 X 4mm
LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE
LAVATORIO PIECE COLOR CON PEDESTAL
DUCHAS CROMADAS DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE MEZCLADORA
SALIDA DE TECHO (ILUMINACION)  CON INTERRUPTOR DE COMMUTACION
TOMACORRIENTES
SALIDA DE TECHO (ILUMINACION CON PVC)
SALIDA EN PARED ( BRAQUETES) CON PVC
ASCENSOR DE 08 PARADAS VELOCIDAD VARIABLE
SALIDAS DE ILUMINACION
SALIDA PARA TELEFONO (MONTANTE)
SALIDA PARA INTERCOMUNICADORES (P.E.-CAJA DE DISTRIBUCION)
SALIDA PARA THERMA CON PVC
SALIDA PARA CONTROL DE BOMBAS
SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON P.A. TIERRA CON PVC
OTRAS SALIDAS
SALIDA PARA TV CABLE (MONTANTES)
SALIDA PARA MECANISMO LEVANTAPUERTAS
SALIDA PARA INTERCOMUNICADORES
SALIDA PARA TV CABLE
SALIDA PARA TELEFONO DIRECTO
SALIDA PARA INTERCOMUNICADORES (MONTANTE)
INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2X30 A
INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO TRIFASICA 3X25 A
INTERRUPTORES THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2X15 A
INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2X20 A
INTERRUPTORES THERMOMAGNETICOS
INTERRUPTORES THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2X10 A
TABLEROS ELECTRICOS
INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO P/DISTRIBUCION DEPARTAMENTOS
INTERRUPTORES THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2X25 A
INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO TRIFASICA 3X125 A
INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO TRIFASICA 3X15 A
FUENTE DE PODER PARA INTERCOMUNICADORES
ALIMENTADOR ELECTRICO (CAJA DISTRIBUCION - TSG)
ALIMENTADOR ELECTRICO (TSG - ST-A)
ALIMENTADORES
ALIMENTADOR ELECTRICO (S.P. - CAJA DISTRIBUCION)
INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO P/SERVICIOS GENERALES











IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 784,796.11
PRESUPUESTO TOTAL 5,144,774.51
GASTOS GENERALES
O B R A : CONSTRUCCION CONDOMINIO MULTIFAMILIAR “PRIMAVERA” -TRUJILLO
UBICACIÓN : DISTRITO: TRUJILLO
FECHA :
COSTO DIRECTO : 3,797,101.25S/.                        
- Relacionados con el tiempo de ejecución de la obra : 2.5256%
MES UNIT. PARCIAL INCID. SUB-TOTAL TOTAL
ADMINISTRACION Y DIRECCION TECNICA
a)
15.00 4,000.00 60,000.00 0.25 15,000.00            
15.00 1,000.00 15,000.00 0.25 3,750.00              
b)
16.00 2,500.00 40,000.00 1.00 40,000.00            
15.00 1,500.00 22,500.00 1.00 22,500.00            
3.00 1,250.00 3,750.00 1.00 3,750.00              
c)
Estimado 1.00 1,500.00 1.00 1,500.00
15.00 360.00 5,400.00 1.00 5,400.00              
d)
Estimado 1.00 4,000.00 1.00 4,000.00              
95,900.00
- No relacionados con el tiempo de ejecución de la obra : 0.2983%
DESCRIPCION UNID. CANT. C.UNIT. INCID. PARCIAL TOTAL
Estimado 15.00 500.00 1.00 7,500.00
Estimado 7.50 220.00 0.50 825.00
Estimado 1.00 3,000.00 1.00 3,000.00 11,325.00
107,225.00
R E S U M E N :
Gastos Generales relacionados con el tiempo de ejecución de la Obra: 2.5256%
Gastos Generales no relacionados con el tiempo de ejecución de la Obra: 0.2983%
T O T A L  G A S T O S   G E N E R A L E S : 2.82%




Gastos de Adjudicación (Notaria)




Asistente de Ing. Residente
Seguridad :
Obra :
Elementos de Proteccion Personal.
Caseta de guardianía y Almacén
Utiles de escritorio, ploteo planos, etc.
Topografo
Pruebas de campo, ensayos,etc. 










48.77% 25.61% 25.61% 100.00%
Activo Tangible
Obras 1,797,101 1,000,000 1,000,000 3,797,101
Capital de Trabajo
Gastos Generales de Obra107,225 0 0 107,225







Desembolso % 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 1
Desembolso monto 142,857 142,857 142,857 142,857 142,857 142,857 142,857 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 857,143 714,286 571,429 428,571 285,714 142,857 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Saldo inicial 142,857 286,799 431,833 577,969 725,213 873,576 1,023,065 1,030,832 905,363 778,941 651,560 523,211 393,889 263,584 132,290
Prinicpal 0 0 0 0 0 0 0 125,469 126,422 127,381 128,348 129,323 130,304 131,294 132,290
Interés 1,085 2,177 3,278 4,388 5,505 6,632 7,767 7,826 6,873 5,913 4,946 3,972 2,990 2,001 1,004
A pagar 0 0 0 0 0 0 0 133,295 133,295 133,295 133,295 133,295 133,295 133,295 133,295





Desembolso % 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 1
Desembolso 142,857 142,857 142,857 142,857 142,857 142,857 142,857 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 857,143 714,286 571,429 428,571 285,714 142,857 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Saldo inicial 142,857 286,853 431,998 578,300 725,769 874,413 1,024,243 1,032,410 906,918 780,425 652,923 524,404 394,861 264,285 132,667
Prinicpal 0 0 0 0 0 0 0 125,492 126,493 127,502 128,519 129,543 130,576 131,618 132,667
Interés 1,139 2,287 3,445 4,611 5,787 6,973 8,167 8,233 7,232 6,223 5,206 4,182 3,149 2,107 1,058
A pagar 0 0 0 0 0 0 0 133,725 133,725 133,725 133,725 133,725 133,725 133,725 133,725
Saldo final 143,996 289,141 435,443 582,911 731,556 881,386 1,032,410 906,918 780,425 652,923 524,404 394,861 264,285 132,667 0
Flujo de ingresos por ventas
Venta total 4,359,978
Período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Incidencia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 16%
Venta período 0 0 0 0 0 0 0 523,197 523,197 523,197 523,197 523,197 523,197 523,197 697,597
Servicio de Deuda Banco Continental
Servicio de Deuda Banco de Crédito
ANEXO 06
ANEXO 07
Fuentes Monto US$ Participación Tasa anual Tasa mensual (1-T) Ponderado
Recursos propios 1,904,326 48.77% 10.00% 0.80% 0.80% 0.0039
Banco Continental 1,000,000 25.61% 9.50% 0.76% 0.53% 0.0014




Costo Promedio Ponderado de Capital
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ventas Netas 0 0 0 0 0 0 0 523,197 523,197 523,197 523,197 523,197 523,197 523,197 697,597
Costo de Ventas 542,443 542,443 542,443 542,443 542,443 542,443 542,443 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad Bruta -542,443 -542,443 -542,443 -542,443 -542,443 -542,443 -542,443 523,197 523,197 523,197 523,197 523,197 523,197 523,197 697,597
Gastos Administrativos 7,148 7,148 7,148 7,148 7,148 7,148 7,148 7,148 7,148 7,148 7,148 7,148 7,148 7,148 7,148
Gstos de Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad Operativa -549,591 -549,591 -549,591 -549,591 -549,591 -549,591 -549,591 516,049 516,049 516,049 516,049 516,049 516,049 516,049 690,448
Impuesto a la Renta 0 0 0 0 0 0 0 15,481 15,481 15,481 15,481 15,481 15,481 15,481 20,713
Utilidad Neta -549,591 -549,591 -549,591 -549,591 -549,591 -549,591 -549,591 500,568 500,568 500,568 500,568 500,568 500,568 500,568 669,735




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ingresos
Ventas 0 0 0 0 0 0 0 523,197 523,197 523,197 523,197 523,197 523,197 523,197 697,597
Cobranzas
Total Ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 523,197 523,197 523,197 523,197 523,197 523,197 523,197 697,597
Egresos
Obras 542,443 542,443 542,443 542,443 542,443 542,443 542,443 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos Generales de Obra 7,148 7,148 7,148 7,148 7,148 7,148 7,148 7,148 7,148 7,148 7,148 7,148 7,148 7,148 7,148
Impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 15,481 15,481 15,481 15,481 15,481 15,481 15,481 20,713
Total Egresos 549,591 549,591 549,591 549,591 549,591 549,591 549,591 7,148 22,630 22,630 22,630 22,630 22,630 22,630 22,630 20,713
Flujo Operativo -549,591 -549,591 -549,591 -549,591 -549,591 -549,591 -549,591 -7,148 500,568 500,568 500,568 500,568 500,568 500,568 500,568 676,883
Ingresos de Finaciamiento
Préstamo 285,714 285,714 285,714 285,714 285,714 285,714 285,714 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escudo Tributario 667 1,339 2,017 2,700 3,388 4,081 4,780 4,817 4,231 3,641 3,046 2,446 1,842 1,233 619
Total ingresos financiamiento 285,714 286,381 287,054 287,731 288,414 289,102 289,796 4,780 4,817 4,231 3,641 3,046 2,446 1,842 1,233 619
Egresos de Financiamiento
Principal 0 0 0 0 0 0 0 0 250,962 252,915 254,883 256,867 258,866 260,881 262,911 264,958
Intereses 0 2,224 4,465 6,723 8,999 11,293 13,604 15,934 16,058 14,105 12,137 10,153 8,154 6,139 4,108 2,062
Total Egresos de Financiamiento 0 2,224 4,465 6,723 8,999 11,293 13,604 15,934 267,020 267,020 267,020 267,020 267,020 267,020 267,020 267,020
Flujo de Financiamiento 285,714 284,158 282,589 281,008 279,415 277,809 276,191 -11,154 -262,202 -262,788 -263,379 -263,974 -264,574 -265,178 -265,787 -266,401 
Flujo del Accionista -263,877 -265,434 -267,002 -268,583 -270,176 -271,782 -273,400 -18,302 238,365 237,779 237,189 236,594 235,994 235,390 234,780 410,482
VANE 91,146 TIRE 0.95% 11.97%
VANF -40,712 TIRF 0.92% 11.56%





























MZ. B-2 LOTE 52 ESQ. MANUEL VERA ENRIQUEZ CON CALLE ALOMIAS ROBLES    URB: PRIMAVERA    DISTRITO :TRUJILLO
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